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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla talonrakennushanketta, omaperustaista 
asuntotuotantoa, talorakennushankkeen rakennussuunnitteluvaiheita sekä 
suunnittelunohjausta ja -johtamista. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Lem-
minkäinen Talo Oy:lle omaperustaisen asuntotuotannon rakennussuunnittelu-
vaiheen suunnitteluohjeet arkkitehtien suunnittelunohjausta varten. 
 
Työn teoreettinen viitekehys on koottu suunnittelua ja suunnittelunohjausta kos-
kevasta kirjallisuudesta, voimassa olevasta lainsäädännöstä, Lemminkäinen 
Talo Oy:n nykyisestä laatujärjestelmästä, saatavilla olevista suunnitteluohjeista 
sekä yrityksen käytössä olevista ohjeellisista rakennustapaselostuksista. 
 
Työn empiirinen osa on rajattu käsittelemään talonrakennushankkeen arkkiteh-
tisuunnittelua rakennussuunnitteluvaiheessa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty 
kvalitatiivista menetelmää ja aineisto on kerätty teemahaastatteluna kolmessa 
arkkitehtitoimistossa neljältä eri arkkitehdiltä. Mittarina käytetyn teemahaastatte-
lulomakkeen kysymysten laadinnassa käytettiin pohjana rakennussuunnittelun 
vaiheita, joista muodostettiin tutkittavan aiheen pääluokat ja teema-alueet. Tut-
kimusaineisto on analysoitu kokoamalla kaikki haastattelusta saadut tiedot nel-
jään eri teema-alueeseen sekä vertaamalla ja yhdistelemällä saatuja vastauksia. 
 
Kaikki haastatellut arkkitehdit olivat yhtä mieltä siitä, että mahdollisimman tarkat 
ja yksityiskohtaiset lähtötiedot heti suunnittelun alkuvaiheessa ovat tärkeitä 
suunnitteluprojektin laadullisen ja ajallisen onnistumisen kannalta. Alkuvaihees-
sa käytössä olevilla lähtötiedoilla ja ohjeilla suunnittelija voi laatia suunnitelmat 
tilaajan tavoitteiden mukaisiksi, jolloin säästyy aikaa ja resursseja kun suunni-
telmia ei tarvitse muuttaa useita kertoja. Tutkimuksen lopputuloksena tuotetut 
omaperustaisen asuntotuotannon suunnitteluohjeet on laadittu vertaamalla ja 
soveltamalla saatavilla olevia suunnitteluohjeita ja lähdekirjallisuutta sekä hyö-
dyntämällä haastattelututkimuksesta saatua aineistoa. 
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The purpose of this study was to describe construction project phases, 
contractor based residential construction, conceptual design and design 
guidance and management. The aim of this study was to develop design 
instructions to Lemminkäinen Talo Oy for guiding architects when they are 
designing residential construction. 
 
In the theory part of this thesis literature on planning control of residential 
construction,  up-to-date law, available documents from Lemminkäinen Talo Oy 
quality system and instructions for residential construction and planning  have 
been studied.  
 
The empirical part of this study deals with architectural design of residential 
construction. The study was performed with a qualitative research method. The 
data were collected from four architects using theme interviews. The 
questionnaire was divided into four categories. The four themes of the 
questions used in the interviews were formulated from planning phases of 
residential construction. The research material was analysed by comparing, 
combining and collecting data together in four themes. 
 
All of the interviewees agreed that it is important to get detailed information 
about the scope of the project in the early stages of design. If the architects get 
the instructions immediately, the quality of designing will be better and the 
timetable will not be delayed. Good and detailed instruction in the beginning of 
architectural design decrease the costs in design phase and minimize the time 
needed. The design instructions developed in this study were made by 
comparing and applying design instruction available, the literature of guiding 
and planning construction projects and utilizing the data collected from the 
empirical interviews 
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1 JOHDANTO 
 
 
Toimin projekti-insinöörinä Lemminkäinen Talo Oy:ssä omaperustaisen asunto-
tuotannon suunnittelun ohjauksessa. Työni keskeisenä sisältönä on ohjata 
suunnittelijoita asuntotuotannon rakennussuunnitteluvaiheessa. Lisäksi työhön 
kuuluu yhteistyö työpäälliköiden ja työmaan vastaavien mestareiden kanssa 
rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheessa. 
 
Omaperustaisen asuntotuotannon suunnitteluprosessi alkaa yleensä suunnitte-
lun aloituskokouksella, jossa suunnittelijoille tulisi antaa riittävät lähtötiedot, mil-
tä pohjalta he lähtevät kohdetta suunnittelemaan. Aloituskokouksen jälkeen 
suunnittelijat tekevät alustavan ehdotussuunnitelman rakennuksesta. Olen ko-
kenut puutteena sen, että yrityksessämme ei ole ollut käytössä valmista suun-
nitteluohjetta rakennussuunnittelun pohjaksi ja tästä johtuen suunnittelijoiden 
saamat lähtötiedot eivät ole olleet riittävät. Suunnittelijat ovat joutuneet aloitta-
maan suunnittelun puutteellisilla lähtötiedoilla. 
  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Lemminkäinen Talo Oy:lle oma-
perustaisen asuntotuotannon suunnitteluohjeet. Opinnäytetyö on rajattu käsitte-
lemään talonrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelua rakennussuunnitteluvai-
heessa. Työn teoreettisena viitekehyksenä on käytetty suunnittelua ja suunnitte-
lunohjausta koskevaa kirjallisuutta, voimassa olevaa lainsäädäntöä, Lemmin-
käinen Talo Oy:n nykyistä laatujärjestelmää, saatavilla olevia suunnitteluohjeita 
sekä yrityksen käytössä olevia ohjeellisia rakennustapaselostuksia. Työn kes-
keisiä käsitteitä ovat omaperustainen asuntotuotanto (perustajaurakointi), asun-
totuotannon suunnittelun ohjaus sekä suunnitteluohje. 
 
Tässä opinnäytetyössä tuotettujen omaperustaisen asuntotuotannon suunnitte-
luohjeiden (liite 2) tavoitteena on helpottaa omaa sekä suunnittelijoiden työtä 
suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Kun suunnittelijoilla on heti suunnittelun al-
kuvaiheessa käytössä lähtötiedot ja ohjeet mitä heiltä halutaan, säästyy aikaa ja 
resursseja kun suunnitelmia ei tarvitse muuttaa useita kertoja. Yhteistyökump-
paneina olevien suunnittelijoiden työajan säästö vaikuttaa myös suunnittelukus-
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tannuksiin. Ohjeiden tavoitteena on myös parantaa asuntotuotannon laatua si-
ten, että kaikissa Lemminkäinen Talo Oy:n rakentamissa taloissa olisi tietty vaa-
timustaso esim. tilojen toiminnallisuuden suhteen. 
 
Opinnäytetyön empiirinen aineisto on koottu haastattelemalla rakennussuunnit-
telijoina toimivia arkkitehtejä. Tutkimuksen lopputuloksena tuotetut omaperus-
taisen asuntotuotannon suunnitteluohjeet on laadittu vertaamalla ja soveltamal-
la saatavilla olevia suunnitteluohjeita ja lähdekirjallisuutta sekä hyödyntämällä 
haastattelututkimuksesta saatua aineistoa. 
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2 TALONRAKENNUSHANKE 
 
 
Rakennushanke syntyy silloin, kun tehdään päätös uuden tilan rakentamisesta 
tai olemassa olevan vanhan rakennuksen korjaamisesta. Yksittäisen rakennus-
hankkeen tarkoituksena on tyydyttää tilan tai rakennuksen käyttäjän muuttunut 
tilantarve. Tilaa voi tarvita yritys, yksityinen henkilö tai julkisyhteisö. Yrityksen 
tilantarpeeseen voivat vaikuttaa muutokset liiketoiminnassa tai taloudellisten 
toimintaedellytysten luomisessa. Toteuttaessaan hankkeen yritys tekee strate-
gisen investointipäätöksen. Perhekoon muutos, varallisuuden muutos tai asuin-
paikkakunnan vaihdos voi aiheuttaa yksityisen ihmisen tilantarpeen. Julkisyhtei-
sön muuttuneisiin tilantarpeisiin vaikuttavat mm. yhteiskunnalliset velvoitteet 
mitä niille on asetettu vastattavaksi. Rakennushanke voi syntyä myös kiinteistö-
sijoittajan aloitteesta. (Kankainen & Junnonen 2001a, 9.) 
 
Talonrakennushankkeesta muodostuu projekti, jonka ajallisesti etenevät vaiheet 
ovat: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja 
käyttöönotto (kuva 1). Hankkeeseen osallistuu projektin jokaisessa vaiheessa 
useita osapuolia, joilla jokaisella on omat tehtävänsä. (Kankainen 2001a, 9-10.) 
Pelinin (2009, 33) mukaan projekti on työ, joka tehdään kertaluonteisen määri-
tellyn tuloksen aikaansaamiseksi.  
  
Talonrakennushankkeen tarveselvitysvaihe lähtee liikkeelle rakennuksen 
omistajasta tai käyttäjästä. Tässä vaiheessa laaditaan toiminta- ja kiinteistöstra-
tegia sekä näiden pohjalta tehtävä tilahankinnan tarveselvitys. Tarveselvityk-
sessä määritetään toimintaympäristö toiminnan tarpeiden kannalta tarkoituk-
senmukaiseksi. Toimintaympäristö kuvaillaan tiloina ja niiltä vaadittavina omi-
naisuuksina. Tilantarve selvitetään tilaryhmittäin karkealla tarkkuudella huomi-
oiden kehitysennusteista arvioitu kohtuullinen laajennusvara. Tarveselvitys si-
sältää alustavan tilaohjelman, tiloilta vaadittavien ominaisuuksien kuvauksen 
sekä hankkeen toteutusaikataulun. (Kankainen 2001a, 16.) 
 
Hankesuunnitteluvaihe on rakennushankkeen tarpeiden ja perusteiden sekä 
niiden edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista arviointia ja 
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selvittämistä. Hankesuunnitteluvaiheen lähtötietoja ovat talonrakennushank-
keessa tarveselvityksen alustava tilaohjelma, tilojen ominaisuudet ja hankkeen 
toteutusaikataulu, jotka tarkennetaan tässä vaiheessa varsinaisen rakennus-
suunnittelun suunnitteluohjeeksi. Hankesuunnittelussa asetetaan rakennus-
hankkeelle täsmälliset laajuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja rakennetta-
van rakennuksen ylläpitoa koskevat tavoitteet, sekä määritellään rakennuspaik-
ka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnitteluvaiheessa laadittava suunnitte-
luohje on rakennuksen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua varten, jotta 
suunnittelijat pystyvät laatimaan tavoitteiden mukaiset rakennussuunnitelmat. 
(Kankainen 2001a, 20.) 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa kehitetään rakennuspaikkaan ja sen ympäris-
töön soveltuvan rakennuskohteen arkkitehtonisia, teknisiä ja toiminnallisia rat-
kaisuja tilaajan antamien tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti. Suunnittelun lähtö-
aineistona ovat mm. seuraavat asiakirjat: hankesuunnitelma, erilaiset suunnitte-
luohjeistot, suunnitteluohje sekä rakennuttajan asettamat hankkeen yksityiskoh-
taisten tavoitteiden täsmennykset, tehtäväluettelot, normit ja normiluontoiset 
ohjeet, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. (Kankainen 2001a, 37.) 
 
Rakentamisvaiheessa rakennetaan hankkeen suunniteltu lopputuote. Raken-
tamisen ohjauksella varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tarvittavat 
käyttö- ja ylläpitovalmiudet ja laatutavoitteet täyttävä lopputulos. Vaihe päättyy 
rakennuksen vastaanottopäätökseen. (RT 10-10575 1995, 1.) 
 
Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta ja tode-
taan käyttövalmiuksien olemassaolo seurantatoimenpitein. Hanke päättyy ta-
kuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen. (RT 10-10575 1995, 1.) 
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KUVA 1. Talonrakennushankkeen kulku (RT 10-10387) 
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2.1 Omaperustainen asuntotuotanto 
 
Perustajaurakointi eli omaperustainen asuntotuotanto on suomalainen tapa to-
teuttaa asunto-, toimitila ja liikerakentamista. Poiketen muista Euroopan maista 
omistuksen kohteena ovat huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Huo-
neistot sijaitsevat taas kiinteistössä, jotka rakennusyritys osana kokonaisuutta 
rakentaa. (Lahti 2007, 5.) 
 
Perustajaurakoitsijan toimesta on varattu tai hankittu kiinteistö (tontti), jolle koh-
de rakennetaan. Rakentaminen voidaan rahoittaa perustajaurakoitsijan varoilla, 
joita kertyy osakkeiden myynnistä, tai nostamalla perustetulle yhtiölle rakennus-
aikana laina, joka jää yhtiölle, kun yhtiön hallinto luovutetaan kohteen rakenta-
misen valmistuttua uusille osakkeenomistajille. (Lahti 2007, 8.) 
 
Kun suomalaisen käytännön mukainen perustajaurakointi kohdistuu asuntojen 
rakentamiseen ja asunhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyntiin 
kuluttajille, toimintaa säätelevät pakottavana lainsäädäntönä asuntokauppalaki 
(AsKL) ja -asetus (AsKA) sekä säädökset myynnistä kuluttajille. Uusi asunto-
kauppalaki (795/2005) tuli voimaan 1.1.2006 korvaten lain vuodelta 1995. Pe-
rustajaurakoitsijan suorituskyvyn turvaamiseksi asuntokauppalaissa on säädök-
set suorituskyvyttömyysvakuudesta konkurssin varalta (yleensä vakuutus) ja 
sekä rakennusaikaista että sen jälkeistä vakuudesta perustetun yhtiön ja osak-
keenostajien turvaksi. Nämä ns. RS-vakuudet korvaavat tavanomaisesta ra-
kennusurakasta annettavat vakuudet. (Lahti 2007, 9.) 
 
Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan tuotantomuotoa, joka täyttää seuraavat tun-
nusmerkit: 
o Rakennettava asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön perustajana on rakennus-
liike, joka suunnittelee ja rakentaa sekä markkinoi jo rakennusaikana 
osakeyhtiön osakkeita ulkopuolisille ostajille, mutta säilyttää omistuksen-
pidätysehdoin määräysvallan osakeyhtiössä koko rakennusajan. 
o Rakennuttaminen tapahtuu urakkasopimuksen perusteella, jonka perus-
tajaurakoitsija tekee rakennettavan osakeyhtiön ja itsensä välillä edusta-
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en molempia osapuolia. (Rakennusteollisuus RT ry/ Talorakennusjaosto 
2005, 20.)  
 
Omaperustainen asuntotuotanto Lemminkäinen Talo Oy (entinen Palmberg-
Rakennus Oy) Oulussa toteutetaan vuonna 2000 sertifioidun ISO 9001 -
standardin mukaisen laatujärjestelmän mukaan, jonka prosessikuvauskaavios-
sa määritellään menetelmän toiminnot ja vastuuhenkilöt asuntohankkeiden läpi-
viemiseen. Laatujärjestelmä sisältää ohjeet ja malliasiakirjat prosessikaaviossa 
kuvattujen menettelyjen suorittamiseen, asiakirjojen sekä dokumenttien laatimi-
seen ja tallentamiseen. Laatujärjestelmässä yrityksen oman asuntotuotannon 
menettelyt on kuvattu siten, että ne ovat sovellettavissa kaikkeen talonraken-
nustoimintaan, jossa rakennusliikkeellä on suunnitteluvastuu. (Palmberg-
Rakennus Oy 2000.) 
 
2.2 Rakennussuunnittelu talonrakennushankkeessa 
 
Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on kehittää hankesuunnitelmassa sovittujen 
tavoitteiden pohjalta hankkeen lopputuotteelle arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, 
jossa yhdistyvät tekninen, toiminnallinen, taiteellinen ja taloudellinen ratkaisu. 
Suunnitelmassa tulee olla otettuina huomioon myös toiminnan vaatimat turvalli-
suus- ja terveellisyysnäkökohdat. Hankesuunnitelman mukaisten itse rakennuk-
selle asetettujen tavoitteiden täyttymisen lisäksi arkkitehtisuunnittelulla on vas-
tuu siitä, että uusi rakennus ympäristö- ja kaupunkikuvallisilta vaikutuksiltaan 
toimii eheyttävänä ja rikastuttavana elementtinä. Arkkitehtisuunnittelusta vas-
taavalla suunnittelijalla tulee olla suora yhteys rakennuttajan ja käyttäjän päät-
tävään tasoon, jolloin hän voi perustella ratkaisujaan ja saada asianosaisten 
näkemykset suoraan. (RT 10-10387, 7.) 
 
Maankäyttö ja rakennuslain 119 § mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista 
koskevien määräysten ja säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Ra-
kennuttajalla tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytyk-
set sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (RT 93-10923 
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2008, 3.) Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää 
lain ja sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten sekä hyvän rakennus-
tavan vaatimukset. Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman tulee muo-
dostaa kokonaisuus, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. (Finlex Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 1999/132 17:120 §.) 
 
Myös Suomen rakentamismääräyskokoelma A2:n mukaan rakennushankkee-
seen ryhtyvän rakennuttajalla on velvollisuus kiinnittää hankkeeseen pätevät 
suunnittelijat. Kysymys riittävän korkeasta suunnittelun tasosta liittyy kiinteästi 
suunnitteluun varattuihin kustannuksiin, mistä syystä rakennuttajalla on vastuu 
riittävien asiantuntijavoimien saamisesta mukaan suunnitteluun. (Liuksiala 2004, 
19.) 
 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mah-
dolliset suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimus-
neuvottelut ja valitaan suunnittelijat. Rakennuttaja huolehtii suunnittelun valmis-
telusta, suunnittelijoiden valinnasta ja suunnittelusopimuksien tekemisestä 
hankkien suorituksilleen sovituissa vaiheissa toimeksiantajan hyväksynnän. (RT 
10 -10575 2008, 8.) Suunnittelun organisointi on työn suunnittelua, pätevien ja 
riittävien suunnittelijaresurssien kokoamista sekä tehtävien jakamista suunnitte-
lijoille. (RT 13-10860 2005, 2.) 
 
Rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP 95 mukaan suunnittelun organisoinnis-
sa 
o valitaan suunnittelumuoto 
o organisointitapakuvaus 
o määritellään suunnittelijoiden tehtävät, vastuunjako, valtuudet ja velvoit-
teet 
o tehdään suunnittelun yleisaikataulu, suunnitteluaikataulu (sopimukseen) 
o laaditaan yhteydenpito- ja raportointisuunnitelma 
o sovitaan suunnitteluryhmän toiminnasta ja vastuista 
o päätetään käytettävän tietotekniikan tasosta, suunnittelun tietotekniikka-
vaatimukset 
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o kootaan hankekohtaiset suunnitteluohjeet ja lähtötietoasiakirjat (suunnit-
teluohjeet) 
o sovitaan dokumenttien hallinnasta (arkistointiohje). (RT 10 -10575 2008, 
8). 
 
Jaettu suunnittelu (kuva 2) on tilaajavetoinen malli, joka toimii ilman ulkopuolista 
rakennuttajakonsulttia. Tilaaja tietää mitä haluaa ja osaa rakennuttamisen. Pää-
suunnittelu toteutuu tässä mallissa siten, että  
o tilaaja on itse valistunut tai omaa valistuneen rakennuttamisorganisaation, 
joka delegoi pääsuunnittelun suunnitteluryhmän sopivimmalle ammatti-
suunnittelijalle 
o tilaajalla on pitkäaikainen yhteistyö pääsuunnittelijan kanssa ja osapuolet 
ymmärtävät toisiaan 
o pääsuunnittelijalla on yleisesti tunnustettu auktoriteetti 
o suunnittelijoiden välillä vallitsee luottamus. 
Toimintamalli soveltuu tilanteisiin, joissa toiminta perustuu totuttuihin usein tois-
tuviin, hyvin harjoiteltuihin ja hyväksi havaittuihin rutiineihin mm. asuntoraken-
nuttaminen. (Salonen 2010, 13-14.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 2. Jaettu suunnittelu (Salonen 2010, 13) 
 
Suunnittelija 
Tilaaja 
 
 
 
 
 
Suunnittelija 
 
Suunnittelija 
 Pää- 
suunnittelija 
 
Rap  
Käyttäjä 
 
Suunnittelija 
 15
Rakennussuunnitteluvaihe alkaa suunnittelijoiden valinnalla. Vaativissa ja suu-
rehkoissa kohteissa suunnittelijaryhmä on tarkoituksenmukaista valita jo hanke-
suunnitteluvaiheessa. Rakennussuunnittelulla on rakennushankkeen onnistumi-
selle keskeinen merkitys, joten pääsuunnittelijan ja suunnitteluryhmän valinta on 
syytä tehdä huolellisesti. Valintaperusteita ovat mm. kokemus ja ammatillinen 
pätevyys sekä yhteistyökykyisyys. (RT 10-10387 2008, 12.) 
 
Rakennuskohteen tilasuunnittelusta vastaa arkkitehti, rakenteellisesta suunnit-
telusta rakennesuunnittelija, lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtosuunnittelusta LVI-
suunnittelija sekä sähköistyksen ja teletekniikan suunnittelusta sähkösuunnitteli-
ja. Hankkeen luonteen vaatiessa rakennuttaja voi laadituttaa erityissuunnitelmia 
geotekniikan, sisustuksen, akustiikan, tai maisemasuunnittelun asiantuntijoilla. 
(Liuksiala 2004, 16.) 
 
Työn edistyessä rakennussuunnitelma tarkentuu. Ensimmäisistä ehdotuksista 
valitaan luonnosten pohjaksi toteuttamiskelpoisin. Tarkentaen luonnoksia laadi-
taan alustavat tekniset suunnitelmat, joista tulostetaan mm. rakennuslupa-
asiakirjat. Kun rakennuslupa on saatu, suunnitelmia valmistellaan edelleen tek-
nisiksi toteutuspiirustuksiksi, työ- ja rakennusselityksiksi sekä yksityiskohta-
suunnitelmiksi. Rakennushankkeen ohjausorganisaatio seuraa ja ohjaa suunnit-
telutyön edistymistä sekä päättää tarvittaessa suunnitelmien hyväksymisestä. 
Kun tekniset suunnitelmat ovat valmiit, rakennuttaja tekee rakentamispäätöksen. 
(Liuksiala 2004, 16.) 
 
Rakennussuunnittelun vaiheet ovat ehdotussuunnittelu, luonnossuunnittelu, 
toteutussuunnittelu ja täydentävä suunnittelu (tuotantosuunnittelu) (Kankainen 
2001a, 37). Tilaaja määrittelee hankkeelle tavoitteet ennen suunnittelutehtävän 
aloitusta. Ne voidaan esittää esimerkiksi suunnitteluohjeissa, hankeohjelmas-
sa tai tavoiteselvityksessä. Tavoitteiden määrittelyn tulisi käsittää ainakin seu-
raavat asiat: 
o yleiset tavoitteet (käyttöikä, muunneltavuus, laajennettavuus jne.) 
o laajuus-, laatu- ja kustannustavoitteet 
o arkkitehtoniset tavoitteet 
o energiankulutus- ja ympäristövaikutustavoitteet 
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o varustelutason tavoitteet (LVI-, sähkö- ja teletekniikan laajuus) 
o olosuhdetavoitteet (sisäilmasto, valaistus jne.) 
o turvallisuustavoitteet (henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, toimintavar-
muus jne.) 
o ylläpidon tavoitteet (huolettavuus, täydennettävyys jne.). (Rakli 2011.) 
 
Lemminkäinen Talo Oy:ssä suunnittelutyö organisoidaan laadittaessa laatujär-
jestelmän mukainen projektin toteutussuunnitelma. Projektin toteutussuunnitel-
man tarkoituksena on määrittää projektin puitteet ja tavoitteet perustuen asiak-
kaan tarpeisiin ja odotuksiin sekä valittuun liikeideaan. Suunnitelmaan määrite-
tään ja kirjataan projektin lähtötiedot, suunnittelun lähtökohdat, suunnitteluta-
voitteet, aikataulu, projektiorganisaatio, vastuut ja valtuudet, suunnitelmien ja 
suunnitelmamuutosten hyväksymismenettely, valvonta ja raportointi sekä koko-
uskäytäntö. (Palmberg-Rakennus Oy 2000.) 
 
Asuntorakennushankkeen suunnittelijat valitaan tarjouspyynnöllä saatujen tar-
jousten perusteella tunnettujen suunnittelijoiden joukosta. Suunnittelijoiden va-
linta suoritetaan laatujärjestelmän mukaisesti ja suunnittelijoiden kanssa käy-
dään suunnittelusopimusneuvottelu, jossa määritellään mm. suunnittelun lähtö-
kohdat, suunnittelutavoitteet, suunnittelutehtävän sisältö ja laajuus, suunnittelu-
aikataulu, suunnittelijan vastuut ja valtuudet, vahingonkorvaaminen ja viivästys-
sakko ja laadunvarmistustoimenpiteet. Suunnittelijaa valittaessa valinnan perus-
teena käytetään tarjoushinnan lisäksi suunnittelijan osaamista, referenssejä ja 
soveltuvuutta. Myös aikaisempien suunnittelutehtävien suunnittelija-arvioinnit, 
jotka tehdään hankkeen valmistumisen jälkeen laatujärjestelmän mukaisesti, 
otetaan huomioon suunnittelijan valinnassa. Uusien suunnittelijoiden valinnassa 
vaikuttavat referenssit ja taustojen tarkistus.  Suunnittelusopimukset tehdään 
aina kirjallisesti ja ennen suunnittelusopimuksen hyväksymistä varmistetaan 
sopimuksen sisältö ja suunnittelutehtävän hinta. (Palmberg-Rakennus Oy 2000.)  
 
2.2.1 Ehdotussuunnittelu 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on aikaansaada perusratkaisu, joka 
huomioi hankkeelle asetetut tavoitteet. Ehdotuspiirustuksien avulla vertaillaan ja 
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tutkitaan erilaisia toiminta- ja maankäyttömalleja ja vaihtoehtoisia perusratkaisu-
ja. Ratkaisun toiminnalliset ja tekniset yksityiskohdat ja suunnitelmien rakenta-
missäännösten mukaisuus tutkitaan tarkemmin luonnossuunnitelmia laadittaes-
sa, jolloin suunnittelijan tulee olla käyttäjän ja viranomaisten kanssa kiinteässä 
yhteistyössä. Valittu ehdotus suunnitteluratkaisuksi täydennetään luonnossuun-
nitelmaksi. Pääpiirteinen yleisratkaisu esitetään ehdotussuunnitelmissa, josta 
ilmenee toiminnallinen yleisratkaisu, rakennustaiteellinen yleisratkaisu, tekninen 
yleisratkaisu, rakennuksen sijoittuminen tontille, liittyminen ympäristöön, perus-
tamisolosuhteet, kustannusarvio, alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liitty-
mätiedot. (RT 10-10387 2008, 12-13.) 
 
Ehdotussuunnittelun yleisissä tavoitteissa hyvä rakennustapa asuntoraken-
tamisessa edellyttää rakennusosien ja tilojen oikeaa mitoitusta. Huolellinen ja 
hyvä suunnittelu palvelee myös ympäristön kestävää kehitystä. Kestävään kehi-
tykseen kuuluu rakennuksen elinkaariajattelu mm. se, että tiedostaa rakennuk-
sen eri osien erilaisen korjaustarpeen ja käyttöiän. Rakennusten pitkäikäisyy-
teen ja tehokkaaseen käyttöön vaikuttaa tilojen ja teknisten ratkaisujen suunnit-
teleminen joustaviksi ja muunneltaviksi. Energiansäästöön voidaan lämmityksen, 
ilmanvaihdon ja lämmöneristämisen lisäksi vaikuttaa merkittävästi rakennus-
suunnittelulla, kuten rakennuksen muodolla ja suuntauksella. Hyvällä suunnitte-
lulla ja oikeilla materiaalivalinnoilla ja rakennustavoilla voidaan vaikuttaa asumi-
sen hyvään sisäilmaan, terveellisyyteen ja käyttöturvallisuuteen. (RT 93-10923 
2008, 2.) 
 
Toiminnallisia vaatimuksia asetetaan rakennuksen ja sen tilojen lisäksi järjes-
telmille ja materiaaleille sekä niiden muodostamille kokonaisuuksille.  
Toiminnallisia vaatimuksia arvioidaan seuraavien tekijöiden perusteella: 
o soveltuvuus käyttötarkoitukseen 
o tilojen ja käyttötarkoituksen muunneltavuus 
o huollon ja käytön ”helppous” 
o laajentamisen ja korjausten ”helppous” 
o pääomantuottokyky ja elinkaarikustannukset. (Kankainen & Junnonen 
2001b, 26.) 
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Laajuustavoitteet esitetään tilaohjelmana ja tavoitetehokkuutena, josta käyvät 
ilmi asuinhuoneistotyypit, niiden pinta-ala ja määrä sekä muut ohjelmoidut tilat 
mukaan lukien asuinhuoneistojen yhteistilat määrineen ja pinta-aloineen (RT 
10-10628 1997, 2).  
 
Asuntosuunnittelun keskeiset laatua koskevat säädökset sisältyvät maankäyttö- 
ja rakennuslakiin MRL, maankäyttö- ja rakennusasetukseen MRA sekä 
RakMK:n osaan G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet. Vähimmäistaso 
asuntosuunnittelun laadulle määritellään säännöksillä. Hankkeeseen ryhtyvän ja 
suunnittelijan vastuulle jää tavoiteltavan, vähimmäistasoa korkeamman laadun 
edistäminen. (RT 93-10923 2008, 2.) 
 
Suunnittelu on rakennuskohteen laatuun keskeisesti vaikuttava osatekijä. 
Suunnittelun tavoitteena on parhaan mahdollisen laadun saavuttaminen annet-
tujen resurssien puitteissa. Rakennushankkeen onnistumiselle sillä on tärkeä 
merkitys, sillä suunnitteluratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat hank-
keen talouteen merkittävällä tavalla. Suunnitelmien tilaajana rakennushank-
keessa on valitusta toteutusmuodosta riippuen urakoitsija, rakennuttaja tai ra-
kennuttajakonsultti. Tilaajan tehtävänä on luoda suunnittelun edellytykset sekä 
ohjata suunnittelua, missä keskeinen merkitys on suunnittelun organisoinnilla. 
(Kankainen 2001a, 33.) 
 
Arkkitehtonisten tavoitteiden mukaan rakennuksen tulee soveltua rakennet-
tuun maisemaan ja ympäristöön sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden 
vaatimukset (Finlex Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 17:117 §). Arkkitehti 
selvittää hankkeen toteuttamisen kannalta sen toiminnalliset ja arkkitehtoniset 
tavoitteet yhdistämällä erilaisia yleisiä esim. lainsäädännöstä ym. johtuvia ta-
voitteita käyttäjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaavat tavoitteista yhteen-
vedon, joka sisältää jatkotyöskentelyä varten tarvittavat tavoitteet. Asetetut ta-
voitteet toimivat näin hankkeen suunnittelun lähtökohtana. Käyttäjien tavoitteet 
voivat liittyä esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka käyttäjä 
haluaa luoda tiloillaan ja omistajan vastaavasti tilojen arvoon ja haluttavuuteen. 
Yhteiset tavoitteet kuvaavat hankkeen rakennuspaikkavaihtoehtojen toiminnal-
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lista ja kaavallista ja kelpoisuutta sekä juridista ja teknistä rakennettavuutta. 
(Rakli 2011.) 
 
2.2.2 Luonnossuunnittelu 
 
Luonnospiirustusten tarkoituksena on osoittaa rakennuksen sijoittuminen tontille, 
sen liittyminen ympäristöön sekä esittää arkkitehtoninen, tekninen ja toiminnalli-
nen yleisratkaisu. Rakennejärjestelmän perusratkaisu ja tekniset tilavaraukset 
sisältyy myös luonnosvaiheeseen. Luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen 
rakennussuunnittelua voidaan jatkaa täydessä laajuudessa rakennuslupa-
asiakirjojen ja työpiirustusten osalta. Rakennuksella on jo lopullinen hahmonsa 
rakennuslupa-asiakirjoissa. (RT 10-10387 2008, 12.) 
 
Luonnossuunnitelmat esittävät tarkennetun yleisratkaisun ja niissä esitetään 
ympäristösuunnitelma, perustamistapa, keskeiset rakenteet, kantavat ja osas-
toivat rakennusosat, päämateriaalit, rakennustapaselostus, LVIS-tekniset järjes-
telmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit, LVI-selostus ja kustannusarvio. Yksityis-
kohtaisesti suunnitellaan toistuvat osastot tai toimintayksiköt, erikoisrakenteet ja 
tyypilliset yksityiskohdat. (RT 10-10387 2008, 13.) 
 
Luonnossuunnitelmat esittävät ehdotussuunnitelmista tarkennetun yleisratkai-
sun ja niissä esitetään 
o ympäristösuunnitelma 
o perustamistapa 
o kantavat ja osastoivat rakennusosat 
o keskeiset rakenteet 
o päämateriaalit 
o rakennustapaselostus 
o LVIS-tekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit 
o LVI-selostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus 
o kustannusarvio. 
Yksityiskohtaisesti suunnitellaan 
o toistuvat osastot tai toimintayksiköt 
o tyypilliset yksityiskohdat 
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o erikoisrakenteet. 
Suunnitelmaa voidaan havainnollistaa eri tavoin. (RT 10-10387 2008, 13). 
 
Rakennuslupahakemukseen liittyviä suunnitelmia ovat 
o pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) 
o viranomaisten vaatimat selvitykset, lausunnot ja laskelmat. (RT 10-10387 
2008, 13.) 
 
Luonnossuunnittelun yleisissä tavoitteissa käsitellään mm. seuraavia asioi-
ta. Rakennuksen ja myös rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien käytettä-
vyyteen luetaan ne toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet, jotka ovat edellytyk-
senä rakennuksessa tapatuvalle toiminnalle. Osa käytettävyyteen liittyvistä 
ominaisuuksista, etenkin vaatimukset rakennuksen turvallisuudesta ja terveelli-
syydestä, määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa, rakenta-
mismääräyskokoelmassa sekä eriasteisissa normeissa. Tekniset ja toiminnalli-
set vaatimukset kohdistuvat sisätilojen ja ulkoalueiden  
o materiaaleihin ja rakennusosiin 
o teknisiin järjestelmiin 
o varustelu- ja viimeistelytasoon. (Kankainen 2001b, 26.) 
 
Toiminnalliset ominaisuudet määritellään piirustuksissa esitettyjen tilojen sijain-
tina ja mittoina sekä niitä yhdistävien järjestelmäosien ominaisuuksina. Oleellis-
ta laadun kannalta on paitsi toiminnallisten vaatimusten muuttaminen teknisiksi 
vaatimuksiksi, myös saada teknisen ratkaisun ominaisuuksien vertaaminen 
määriteltyihin vaatimuksiin. Toimivuudelle asetetun vaatimuksen toteutuminen 
todennetaan joko mittaamalla kohteelle määritetyt ominaisuudet tai arvioimalla 
toimiiko kohde vaatimuksessa kuvatulla tavalla. (Kankainen 2001b, 27.) 
 
Kustannustavoitteiden tarkoituksena on estää kohtuuttomien tai tarpeettomien 
kustannusten syntyminen ja pitää hankkeen kustannukset tavoitteiden mukaisi-
na. Hankkeen edistyessä verrataan suunnitelma mukaisia kustannuksia asetet-
tuihin tavoitteisiin. Pääosin rakennushankkeen rakennuskustannukset syntyvät 
rakennusaikana, mutta määräytyvät lähes kokonaan suunnitteluvaiheessa (ku-
va 3). Kustannuksia itsessään ei voida ohjata, vaan ohjaus kohdistuu suunnitte-
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luratkaisujen valintaan ja tavoitteiden asettamiseen. Kustannussuunnittelun teh-
täviä ovat 
o hankkeelle ja sen tiloille asetettavien ominaisuuksien ja vaatimusten 
muuntaminen kustannustavoitteeksi ja hankkeen budjetointi tavoitteiden 
perusteella 
o kustannusten arviointi hankkeen eri suunnitteluvaiheessa 
o suunnitelmien taloudellisuuden kehittäminen hankkeen muiden osapuol-
ten kanssa yhdessä. (Kankainen 2001a, 42.) 
 
 
 
100%       KUSTANNUKSET Kustannusten määräytyminen 
 
 
 
 
Kustannusten  
kertyminen 
 
 
RAKENTAMINEN 
 
KUVA 3. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen. (Kankainen 2001a, 42) 
 
Energiankulutus- ja ympäristövaikutustavoitteiden mukaan rakennus ja sii-
hen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta 
energiankäyttöä ja energiahäviötä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saa-
vuttamiseksi. Rakennuksen suunnittelussa pyritään käyttötarkoitus ja toiminnan 
näkökohdat huomioon ottaen välttämään tarpeettoman suurta vaippapinta-alaa. 
(Ympäristöministeriö 2007, 4.) 
 
Tilaryhmien ja tilojen sijoittelussa ja suuntaamisessa eri ilmansuuntiin otetaan 
huomioon tilojen käyttötapa ja sisäiset lämpökuormat. Ikkunat suunnataan ja 
niiden rakenne ja koko valitaan siten, että auringon säteilylämpöä ja luonnonva-
loa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Suunnittelussa otetaan huomioon ikkunoi-
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den vaikutukset tilojen vetohaittoihin tai liialliseen lämpenemiseen. Rakennuk-
sen vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilman lämpöhäviötä rajoitetaan hyvän ener-
giatehokkuuden saavuttamiseksi. (Ympäristöministeriö 2007, 4.) 
 
Lemminkäinen-konsernin yleisen linjauksen mukaisesti jokaisen asuntokohteen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös ympäristöasiat. Voimassa olevan 
laatujärjestelmänsä mukaisesti Lemminkäinen Talo Oy on sitoutunut ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseen ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan paranta-
miseen. Yrityksen päämääränä on vähentää työmaatoiminnasta aiheutuvia hai-
tallisia ympäristövaikutuksia, lisätä henkilöstön tietämystä heidän toimintaansa 
liittyvistä ympäristönäkökohdista ja -riskeistä sekä parantaa asiakkaille ja sidos-
ryhmille suunnattua tiedottamista. (Palmberg-Rakennus Oy 2000.) 
 
Varustelutason tavoitteiden mukaan tilat tulee varustaa niiden käytön edellyt-
tämillä kalusteilla, varusteilla sekä teknisillä asennuksilla. Asuinhuoneistossa 
tulee kuitenkin aina olla käymälä sekä riittävä perusvarustus henkilökohtaisen 
hygienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten. Asuinhuoneistossa tai sen käytös-
sä tulee olla asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä pol-
kupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten.  (RakMK G1 
2005, 3.) 
 
Olosuhdetavoitteet määräävät, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava 
kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavan-
omaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä si-
säilmasto. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että 
suunnitelma täyttää sisäilmastolle asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija huo-
lehtii siitä, että erityissuunnitelmat ja rakennussuunnitelma muodostavat koko-
naisuuden, joka täyttää sisäilmastolle asetetut vaatimukset. (RakMK D2 2010, 
3.) 
 
Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on turvallisen, terveellisen ja 
viihtyisän sisäilmaston saavuttamiseksi otettava yleensä huomioon seuraavat 
rakennukseen vaikuttavat tekijät: 
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o sisäiset kuormitustekijät kuten kosteus- ja lämpökuormitus, henkilökuor-
mat, prosessit sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien päästöt 
o ulkoiset kuormitustekijät kuten ääni- ja sääolot, ulkoilman laatu ja muut 
ympäristötekijät 
o rakennuspaikka ja sijainti. (RakMK D2 2010, 3) 
 
Turvallisuustavoitteiden kannalta rakennuksen käyttöturvallisuus tarkoittaa, 
että kohde on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, ettei sen käyt-
töön, ylläpitoon tai huoltoon liity sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahin-
goittumisen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Käyttöturvallisuusvaati-
muksen katsotaan täyttyvän riittävässä määrin, mikäli 
o rakennus suunnitellaan ja rakennetaan näissä ohjeissa ja määräyksissä 
esitetyllä tavalla 
o vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti muulla hyväk-
syttävällä tavalla huomioon ottaen rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. 
(RakMK F2 2001, 2.) 
 
Paloturvallisuusvaatimusten ja tavoitteiden katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja 
noudattaen. Vaatimusten katsotaan täyttyvän myös, mikäli rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan oletettuun palonkehitykseen perustuen, joka kattaa kysei-
sessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täytty-
minen todennetaan tapauskohtaisesti huomioon ottaen rakennuksen ominai-
suudet ja käyttö. Asiakirjoissa on ilmettävä tällöin ainakin seuraavat seikat: 
o rakennuksen ja siinä olevien paloturvallisuuslaitteiden kuvaus  
o rakennuksen käytöstä sen koko elinkaaren aikana tehdyt oletukset 
o tehdyt oletukset palokunnan toimintamahdollisuuksista 
o perusteet tarkastelun kohteiksi valituilla palotilanteille 
o vikaantumistarkastelu tarvittavassa laajuudessa perusteluineen 
o rakennuksen käytön aikana edellytettävät huolto- ja kunnossapitotoimet 
o käytettyjen menetelmien kuvaus, joka sisältää koe- ja laskentamenetel-
mien soveltuvuuden rajoituksineen sekä lähtötiedot ja tehdyt oletukset 
perusteluineen 
o saadut tulokset herkkyysanalyyseineen 
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o hyväksymiskriteerit ja saatujen tulosten vertailu niihin 
o sovellusalueiden yksilöinti ja rajaus. (RakMK E1 2002, 5.)  
 
RakMK F2 Kohdan 3.1.2 mukaan rakennuksen pintojen ja valaistuksen tulee 
olla sellaiset, että havaitsemisen kannalta riittävät vaaleuserot saavutetaan. Va-
laistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. (RakMK F2 2001, 
7.) 
 
Ylläpitotavoitteiden kannalta rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, 
että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan säilyttää raken-
nuksen suunnitellun käyttöiän ajan tavanomaisella kunnossapidolla, määrittää 
MRA 50 § 1 momentti. (RT 93-10923 2008, 2). 
 
Toiminnalliset vaatimukset asettavat myös omat ehdot teknisille ratkaisuille; 
esimerkiksi tietty vaatimus julkisivun säilyvyydelle vaikuttaa valittavaan jul-
kisivumateriaaliin. Teknisten ratkaisujen on mukauduttava ajallisiin muutoksiin 
ja olosuhteiden vaihteluille. Esitetyille vaatimuksille saadaan tekninen ratkaisu 
suunnitteluvaiheessa ja tekniset vaatimukset kohdistuvat pitkälti 
o työn viimeistelyyn ja virheettömyyteen 
o tekniseen toimivuuteen 
o pitkäaikaiskestävyyteen 
o turvallisuuteen 
o terveellisyyteen 
o energian kulutukseen. (Kankainen 2001b, 27.) 
 
2.2.3 Toteutussuunnittelu 
 
Toteutussuunnittelussa laaditaan hankinta-asiakirjat ja suunnitelmat urakkakil-
pailuja, hankintoja ja rakentamista varten. Toteutussuunnitteluvaiheessa tarvit-
tavia lähtötietoja ovat hyväksytyt luonnossuunnitelmat (asemapiirustus, pohja-
piirustukset ja leikkaukset sekä tiedot taloteknisistä järjestelmistä, rakennejär-
jestelmistä ja pohjatutkimuksista), rakennuslupa, kustannustavoitteet, valittu 
urakkamuoto ja toteutustapa, tarkennettu suunnitteluohje sekä toteutussuunnit-
telun aikataulu. (Kiiskinen & Seppälä 1995, 11.) 
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Toteutussuunnitteluvaiheessa laadittavat asiakirjat sisältävät työpiirustukset ja 
sellaiset tekniset suunnitelmat, joiden pohjalta rakennuksen laatu ja määrä voi-
daan yksiselitteisesti määritellä urakkatarjouksen antamista varten. Toteutus-
suunnitteluvaiheessa 
o selvitetään asetettujen tavoitteiden mukaiset, käytön ja toiminnan aiheut-
tamat yksityiskohtaiset tarpeet 
o varmistetaan detaljien ja ratkaisujen tavoitteidenmukaisuus 
o asetetaan tavoitteet valmistus- ja viimeistelylaadulle 
o ohjelmoidaan tilaajan erillishankinnat 
o varmistetaan, että viranomaiset hyväksyvät suunnitelmat 
o varmistetaan, että osasuunnitelmat muodostavat ehjän, toisiinsa nivelty-
vän kokonaisuuden. (Kankainen 2001a, 38.) 
 
Arkkitehti toimittaa muiden suunnittelijoiden käyttöön työpiirustussarjan leik-
kauksineen ja julkisivuineen, josta kaikki suunnitteluosapuolet saavat yhteisen 
suunnittelupohjan. Arkkitehtisuunnittelu tuottaa rakennuskohteesta 
o pohja- ja leikkauspiirustukset 
o rakennusosapiirustukset 
o pihasuunnitelman 
o kiintokalusteiden ja varusteiden suunnitelmat 
o rakennusselityksen. (RT 10-10387 2008, 13.) 
 
Rakennustekninen suunnittelu tuottaa perustus- ja kaivupiirustukset, salaojitus- 
ja pintavesisuunnitelmat, rakenteiden yleis- ja tasopiirustukset, runko- ja raken-
neleikkaukset, rakennusselityksen rakenteiden osalta, elementtikaaviot, ele-
menttiluettelot, tyypilliset elementit ja liitokset sekä elementtityöselityksen. Tek-
nisten järjestelmien suunnittelu tuottaa LVI- ja sähköpiirustukset, LVI- ja sähkö-
työselitykset sekä automaatiotekniset ja instrumentointisuunnitelmat. (RT 10-
10387 2008, 13). 
 
Työpiirustukset ja rakennusselitykset laaditaan siten, että niistä ilmenee yksise-
litteisesti rakennusosien määrä ja laatutaso urakkatarjouksia laskettaessa sekä 
valmistus- ja viimeistelylaatu ja toteutusmuoto. Valmisosasuunnitelmista tulee 
käydä ilmi lisäksi erilaisten valmisosien määrätiedot, materiaalit ja keskeiset 
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yksityiskohdat. Tuotekohtaiset valmistussuunnitelmat laaditaan vasta, kun tuot-
teen toimittaja on valittu. (RT 10-10387 2008, 13.) 
 
Olosuhdetavoitteiden mukaan turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sisäilmas-
ton saavuttaminen tulee varmistaa, kun 
o suunnitellaan rakennuksen kosteuden- ja lämmöneristystä sekä ikkunoi-
den ominaisuuksia 
o määritellään rakennuksen ulkovaipan, roilojen ja alapohjan ilmanpitävyyt-
tä sekä tilojenvälisten rakenteiden ilmanpitävyyttä 
o valitaan sisustus- ja rakennusmateriaaleja 
o suunnitellaan rakennuksen talotekniikkajärjestelmiä, niiden tilantarvetta 
ja käyttövarmuutta 
o suunnitellaan rakennustyömaan kosteudenhallintaa 
o suunnitellaan ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennustöiden puhtauden hal-
lintaa 
o rakennustyömaan vastaanoton ja käyttöönoton aikataulua laaditaan. 
(RakMK D2 2010, 3). 
 
Ylläpitotavoitteiden täyttämiseksi suunnitteluvaiheen alussa rakennuttaja ja 
suunnittelijat sopivat yhdessä rakennustarvikkeiden laatutason ja niiden tavoit-
teelliset käyttöiät, kunnossapitojaksot sekä välit ylläpitotarkastuksille, joilla val-
votaan rakenteiden kuntoa. Liittymiset ympäröiviin rakenteisiin suunnitellaan 
siten, että ovi pysyy tukevasti paikallaan ja että kosteuden ja lämpötilanmuutos-
ten aiheuttamat liikkeet pääsevät haitatta tapahtumaan. Märkä- ja kosteustekni-
sesti vaativien tilojen kynnykset ja niiden liittyminen rakenteisiin suunnitellaan 
niin, ettei vesi pääse lattiarakenteisiin eikä ympäröiviin tiloihin. (SisäRYL 2000, 
24.) 
 
2.2.4 Täydentävä suunnittelu 
 
Täydentävällä suunnittelulla tarkoitetaan rakentamisen ja sen valmistelun aika-
na laadittuja hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia piirustuksia ja selostuksia. 
Näitä ovat esim. erilaiset asennus- ja valmistus- ja sovituspiirustukset sekä täy-
dentävät osapiirustukset. (Kankainen 2001a, 39.) 
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Rakennussuunnittelijat laativat yksityiskohtaiset valmistussuunnitelmat tehdas-
valmistusta ja työmaatöitä varten sekä täydentävät aiempia suunnitelmia toteu-
tuksen aikana osa- ja asennuspiirustuksilla. Suunnittelijoiden tehtävänä on 
myös osaltaan valvoa suunnitelmiensa mukaista toteutusta työmaalla. (RT 10-
10387 2008, 14.) 
 
Ylläpitotavoitteiden täyttymiseksi suunnitellaan ovi kestämään käyttökohteen 
mekaanisia rasituksia. Helojen koko, määrä ja lujuus suunnitellaan siten, että ne 
kestävät niihin tavanomaisessa käytössä kohdistuvat rasitukset. Ovisuunnitel-
massa valmiin oven eri kestävyysominaisuudet määritellään standardin SFS 
4487 luokituksen mukaan. (SisäRYL 2000, 22.) 
 
Seinäpinnat suunnitellaan tilan käyttötarkoituksen ja sen mukaisten kestävyys-
vaatimusten mukaan ottaen huomioon mm. pintaan kohdistuvat kosteusrasituk-
set sekä kemialliset ja mekaaniset rasitukset. Seinän pintakäsittelyn ja verhouk-
sen valinnassa otetaan huomioon tilan käyttötarkoituksen mukainen puhdistet-
tavuus.  (SisäRYL 2000, 58.) 
 
Kalusteet suunnitellaan käyttötarkoituksen ja sen mukaisten kestävyysvaati-
musten mukaan sellaisiksi, että ne kestävät niihin normaalissa käytössä kohdis-
tuvat kuormitukset ja rasitukset ilman näkyviä muodonmuutoksia. Märkiin tiloihin 
asennettavat kalusteet suunnitellaan lahoamattomista, kosteutta kestävistä ja 
syöpymättömistä aineista. (SisäRYL 2000, 76.) 
 
Turvallisuustavoitteiden täyttymiseksi lattiapintojen suunnittelussa otetaan 
huomioon mahdollinen tilan eristys- ja äänenvaimennustarve. Lattianpäällys-
teen tai pintakäsittelyn valinnassa otetaan huomioon tilan käyttötarkoituksen 
mukainen liukastumisenesto ja puhdistettavuus. Lattianpäällysteiksi valitaan 
sellaisia rakennustarvikkeita, joista ei pääse sisäilmaan haitallisia määriä epä-
puhtauksia sekä otetaan huomioon tilan sisäilmastoluokka. (SisäRYL 2000, 70.) 
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2.3 Suunnittelun ohjaus ja johtaminen 
 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetet-
tuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, tekni-
sesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. 
Ohjauksella tarkoitetaan tietojen, ohjeiden ja määräysten antamista toiselle 
osapuolelle siten, että ne auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa 
puitteissa.(Kruus 2008, 15.) 
 
Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mu-
kaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. 
Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteuttaminen 
siten, että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet ja ra-
kentamiselle määrätyt vaatimukset. Johtamisen näkökulmasta suunnittelun joh-
taminen on tavoite- ja tulosjohtamista, projektijohtamista, asiantuntijaorganisaa-
tion ja asiantuntijoiden sekä asiakassuhteiden hoitamista. (Kruus 2008, 40.) 
 
Johtamisen keinoin huolehditaan siitä, että osapuolten tarpeet, tavoitteet ja toi-
veet otetaan huomioon ja mahdolliset ristiriidat ratkaistaan, alussa asetettuja 
tavoitteita seurataan ja täsmennetään koko hankkeen ajan, asiantuntijoiden työt 
sovitetaan keskenään yhteen liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla, suunnit-
telukokonaisuudesta tulee kattava sekä ristiriidaton ja suunnittelun laajuus, ko-
konaiskustannukset ja laatutaso sekä itse suunnittelutyö pysyvät vahvistetuissa 
puitteissa. (Kruus 2008, 40.) 
 
Omaperustaisen asuntorakennushankkeen suunnittelunohjaus ja valvonta hoi-
detaan Lemminkäinen Talo Oy:ssä laatujärjestelmän mukaisesti suunnitteluko-
kouksin, joissa suoritetaan ensin lähtötilannekatselmus ja päätetään suunnitte-
luaikataulu. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa sovitaan myös suunnitel-
mien ja suunnitelmamuutosten hyväksymismenettely sekä piirustusten ja pöytä-
kirjojen jakelu. Suunnittelun ohjaus ja valvonta kirjataan suunnittelukokouspöy-
täkirjoihin ja työmaakokouspöytäkirjoihin.  Suunnittelun aikana suunnittelijat yl-
läpitävät laadituista suunnitelmista ja muutoksista päivitettyjä piirustusluetteloita. 
(Palmberg-Rakennus Oy 2000.) 
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Lemminkäinen Talo Oy:n suunnittelunohjaus on jatkuva prosessi, jossa suunnit-
telun etenemistä ja tuloksia verrataan suunnittelutyölle asetettuihin laatu-, laa-
juus-, aika- ja kustannustavoitteisiin. Jokaisen kohteen hankemuistiota täyden-
netään suunnittelun edetessä. Näin varmistetaan hankkeen suunnittelutavoittei-
den saavuttaminen. (Palmberg-Rakennus Oy 2000.) 
 
Suunnittelunohjauksella ja valvonnalla varmistetaan suunnittelutavoitteiden mu-
kaisten suunnitelma-asiakirjojen valmistuminen myyntiä, kustannusten määrit-
tämistä, hankintaa ja tuotantoa varten.  Suunnitelmien kelpoisuus varmistetaan 
jo suunnitteluvaiheessa suunnitelmakatselmuksin. (Palmberg-Rakennus Oy 
2000.)  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTON KERUU 
 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, jonka mukaan tutkimuk-
sen kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa ja tutkijakin on mukana luomassa 
tutkimaansa kohdetta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 23). Haastattelu suoritettiin tee-
mahaastatteluna, koska tällä menetelmällä saadaan parhaiten kerättyä senkal-
taista aineistoa, mitä tässä opinnäytetyössä tavoiteltiin. Haastattelumenetelmää 
suositellaan käytettäväksi silloin kun kysymyksessä on vähän kartoitettu alue, 
jolloin tutkijan on vaikea tietää etukäteen vastausten suuntia.  Haastattelumene-
telmä sopii myös sen vuoksi, että jo ennalta tiedetään tutkimuksen aiheen tuot-
tavan monitahoisia vastauksia. Menetelmä antaa myös mahdollisuuden selven-
tää vastauksia esimerkiksi lisäkysymyksillä sekä syventää saatavia tietoja. 
(Hirsjärvi 2001, 35.) Tutkimuksessa haluttiin saada tietoa nimenomaan niiltä 
arkkitehdeiltä, joiden kanssa yrityksemme tekee yhteistyötä. Tällä tavalla kerä-
tyn aineiston pohjalta voidaan laatia suunnitteluohje, joka palvelee molempia 
osapuolia. 
 
Teemahaastattelulomakkeen kysymysten laadinnassa on käytetty pohjana ra-
kennussuunnittelun vaiheita, joista saatiin muodostettua tutkittavan ilmiön pää-
luokat ja teema-alueet. Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin heidän näkemyksi-
ään (toiveita ja odotuksia suunnittelun lähtötiedoista) jokaisessa suunnitteluvai-
heessa.  Haastattelulomake sisältää neljä eri teemaa (liite 1). Mittari esitestattiin 
yhden kerran ja saadun palautteen perusteella haastattelulomakkeeseen ei teh-
ty muutoksia.  
 
Varsinainen tutkimusaineisto kerättiin 28.4. - 6.5.2011 välisenä aikana kolmes-
sa eri arkkitehtitoimistossa neljältä eri arkkitehdiltä. Haastattelut veivät aikaa 2–
4 tuntia. Haastatteluaineisto kerättiin siten, että aluksi haastateltavia alustettiin 
kyseessä olevaan teemaan ja pyydettiin heitä kertomaan näkemyksiään siitä, 
millaisia lähtötietoja he haluavat kussakin suunnitteluvaiheessa.  Sen jälkeen 
haastateltavat saivat vapaasti kertoa näkemyksiään kuhunkin teemaan liittyen. 
Apuna haastateltavilla oli luettelo kuhunkin suunnitteluvaiheeseen kuuluvista 
tehtävistä ja nimikkeistä. Haastatteluvaiheessa esitettiin tarvittaessa tarkentavia 
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kysymyksiä ja aineiston kerääminen haastattelujen aikana suoritettiin tekemällä 
muistiinpanoja.  
 
Tutkimusaineisto analysoitiin siten, että aluksi koottiin kaikista haastatteluista 
saatu tieto neljän eri teema-alueen sisälle.  Sen jälkeen aineistoa analysoitiin 
vertaamalla ja yhdistelemällä saatuja vastauksia. Näiden perusteella esitetään 
lopulliset tulokset ja johtopäätökset.  
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4 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Kysymykseen tarvittavista selvityksistä ja tutkimuksista ehdotussuunnittelun 
lähtötiedoiksi, kaikki vastaajat pitivät tärkeimpänä kaavatilanteen selvittämistä. 
Heidän mielestä kaavamääräykset rajaavat hyvin pitkälle suunniteltavan koh-
teen perusasiat muun muassa talotyypin, kerrosten lukumäärän, rakennuksen 
kerrosalan sekä alueen, mihin rakennuksen voi tontilla sijoittaa. Toiseksi tär-
keimpänä pidettiin liittymätietoja ja liittymien tulosuuntaa, koska ne vaikuttavat 
muun muassa teknisten tilojen sijoitteluun rakennuksessa. Kysymystä tehok-
kuudesta vastaajat pitivät tärkeänä osana kaavamääräystä, koska kaavassa 
määritellään tontin rakentamistehokkuus. Haastateltavat toivoivat tilaajan aset-
tavan vähimmäistason rakennuksen tehokkuuteen eli myytävän hyötypinta-alan 
suhde rakennettavaan kokonaisalaan, jota suunnittelussa tulee tavoitella. Ra-
kennuksen tehokkuus vaikuttaa haastateltavien mielestä ratkaisevasti kerrosta-
loissa suunniteltavan rakennuksen tyypin valintaan. 
 
Rakennukselle määritelty laatutaso oli jokaisen haastateltavan mielestä suurin 
vaikuttava tekijä rakennuksen materiaalien, varustelutason sekä teknisten rat-
kaisujen valintaan. Kaikki haastateltavat pitivät selvyytenä, että tilaaja tekee 
markkinatutkimusta suunniteltavan kohteen sijaintialueen hintatasosta, alueen 
antamista mahdollisuuksista, palveluista ja virikkeistä jotka määrittelevät alueen 
asiakassegmentin, kenelle asuntoja lähdetään suunnittelemaan. Haastateltavat 
odottivat tilaajan myös määrittelevän markkinaselvityksellä suunniteltavalle alu-
eelle sopivan asuntojakauman, asuntojen ohjeelliset koot sekä pinta-alat.  
 
Markkinaselvitysten perusteella kohteelle määriteltävä hintataso ja siitä määräy-
tyvä kustannusraami koettiin tärkeäksi myös siksi, että muun muassa materiaa-
lit, varustelutaso ja tekniset ratkaisut voidaan heti suunnittelun alkuvaiheessa 
suunnitella sellaisiksi, ettei niitä tarvitse myöhemmässä vaiheessa muuttaa 
edullisempiin. Näillä valinnoilla vähennetään muutossuunnittelun tarvetta, joka 
edistää myös suunnittelutyön ajallista etenemistä. Haastateltavat odottivat tilaa-
jan tekevän suunnittelun edetessä myös tarkkailulaskelmia suunnitteluratkaisu-
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jen kustannusvaikutuksista, jotta voidaan suunnittelun edetessä varmistua siitä, 
että suunnitelmat pysyvät asetetuissa kustannustavoitteissa. 
 
Kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä tilaajan lähtötietoja teknisistä ratkaisuista 
heti suunnittelun alkuvaiheessa, koska mm. rakennuksen lämmönjakomuoto 
vaikuttaa ulkoseinien aukkoihin (lämpöpatterit) ja rakennejärjestelmä rakentei-
den vahvuuksiin. Tuotantomenetelmän (elementti, paikalla betonoiden) määrit-
täminen aikaisessa vaiheessa koettiin myös tärkeäksi, koska haastateltavien 
mielestä paikalla betonoitavilla rakenteilla päästään parempaan tekniseen laa-
tuun muun muassa ääneneristyksessä. 
 
Luonnossuunnitteluvaiheessa rakennuksen julkisivujen arkkitehtonisten rat-
kaisujen lähtötietojen tarpeellisuudesta puolet haastateltavista halusi suunnitte-
luun ns. vapaat kädet, jota he perustelivat sillä, että he pystyvät suunnittele-
maan paremmin rakennuksen, joka erottuu massasta edukseen. Kaikki vastaa-
jat halusivat tilaajan määrittelevän rakennuksen julkisivujen ja vesikaton pinta-
materiaalit. 
 
Kolme neljästä haastateltavasta piti asuntojen tilojen toiminnallisuuden ja mitoi-
tuksen kannalta tärkeänä, että tilaaja määrittelee tiloille minimipinta-alat ja mi-
nimimitat, joita suunnittelussa noudatetaan. Yksi haastateltava oli sitä mieltä, 
että pinta-ala- tai minimimittoja ei tarvitse määritellä. Hänen mielestään arkki-
tehtien perusammattitaitoon sisältyy kyky suunnitella tilat toimiviksi ja oikean 
kokoisiksi ilman tarkkaa ohjeistusta ja tarvittaessa mitoitukset löytyvät RT-
ohjekorteista. 
 
Kysymykseen tarvittavista pintamateriaalitiedoista toteutussuunnitteluvai-
heessa kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että tilaajan tulee määritellä käy-
tettävät pintamateriaalit ja pintojen käsittelyt tilakohtaisesti tai määritellä pinta-
materiaalien tuotemallisto, josta suunnittelija voi tehdä valinnat.  
 
Kiintokalusteista haastateltavat halusivat tilaajan määrittelevän yrityksen vuosi-
sopimuskumppanina toimivan kalustetoimittajan mallistosta kalustetyypin, jonka 
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mukaan suunnitelmat laaditaan. Kohteen laatutason poiketessa niin sanotusta 
perustasosta sovitaan laadukkaampien kalusteiden käytöstä tapauskohtaisesti. 
 
Haastateltavien mielestä kaikki suunnittelun lähtötiedot täytyy olla määriteltynä 
suunnittelijoille ennen täydentävää suunnittelua. Täydentäviä suunnitelmia 
laadittaessa tarkistetaan suunnittelun lähtötiedot ja tarvittaessa lähtötietoja tar-
kennetaan lisätiedoilla.  
 
Johtopäätöksenä haastatteluista voidaan todeta, että arkkitehdit olivat varsin 
yksimielisiä siitä, että mahdollisimman tarkat ja yksityiskohtaiset suunnittelun 
lähtötiedot heti projektin alussa on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Kun 
suunnittelijoilla on heti ehdotus- ja luonnossuunnittelun alkuvaiheessa käytössä 
lähtötiedot ja ohjeet mitä heiltä halutaan, säästyy aikaa ja resursseja kun suun-
nitelmia ei tarvitse muuttaa useita kertoja. Yhteistyökumppaneina olevien suun-
nittelijoiden työajan säästö alentaa myös suunnittelukustannuksia.   
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5 POHDINTA 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Lemminkäinen Talo Oy:lle oma-
perustaisen asuntotuotannon suunnitteluohjeet. Tarve tähän pohjautuu päivit-
täiseen työhöni projekti-insinöörinä, jonka keskeisenä tehtävänä on ohjata 
suunnittelijoita omaperustaisen asuntotuotannon suunnittelunohjauksessa. Ohje 
parantaa suunnittelun ohjauksen laatua, vähentää suunnittelutyössä käytettä-
vää aikaa ja kustannuksia. Ohjeita voidaan käyttää tulevaisuudessa yritykses-
sämme myös vastaavanlaisiin tehtäviin palkattujen uusien työntekijöiden pereh-
dytyksessä.  
 
Opinnäytetyön lopputuloksena tuotettu omaperustaisen asuntotuotannon suun-
nitteluohje on laadittu vertaamalla ja soveltamalla saatavilla olevia suunnitte-
luohjeita ja lähdekirjallisuutta sekä hyödyntämällä haastattelututkimuksesta saa-
tua aineistoa. Aineisto kerättiin teemahaastattelumenetelmällä neljältä eri arkki-
tehdiltä. 
 
Tutkimusaineiston keruun laatua pyrittiin varmistamaan tekemällä hyvä haastat-
telurunko, joka esitestattiin ennen varsinaista tiedonkeruuta. Ennen haastattelu-
ja pohdittiin myös, mitä teemoja voidaan syventää ja niihin mietittiin valmiiksi 
tarkentavia lisäkysymyksiä. Aineiston keruun ja analysoinnin laatua varmennet-
tiin myös sillä, että tutkija toteutti itse kaikki haastattelut ja käsitteli aineiston vä-
littömästi haastattelujen jälkeen. 
 
Laadullisen tutkimusaineiston tulokset ja johtopäätökset ovat aina seurausta 
haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnasta, jossa on mahdollisuus virhe-
tulkintoihin: Onko haastateltava ymmärtänyt kysymyksen oikein? Onko haastat-
telija tulkinnut vastaukset oikein? Edellä mainitut seikat ovat voineet vähentää 
myös tämän tutkimuksen luotettavuutta. 
 
Haastattelujen tuloksia ei voida yleistää vähäisen osallistujamäärän (neljä arkki-
tehtiä) perusteella. Haastateltujen vähäistä määrää voidaan kuitenkin perustella 
sillä, että mukana olivat kaikki Oulussa yrityksemme kanssa yhteistyötä tekevät 
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arkkitehtitoimistot. Näin saatiin kerättyä riittävät tiedot keskeisiltä yhteistyö-
kumppaneilta suunnitteluohjauksen perustaksi. 
 
Tämän opinnäytetyön työstäminen on ollut erittäin haasteellista, mutta myös 
palkitsevaa. Haasteellisuutta ovat lisänneet aiheeseen liittyvän lähdemateriaalin 
niukkuus ja osin myös se, että lähteet ovat vanhoja. Työ on palkinnut tekijäänsä 
siten, että olen nyt saanut työstettyä Lemminkäinen Talo Oy:lle käyttökelpoisen 
työkalun, jota voidaan hyödyntää omaperustaisen asuntotuotannon suunnittelun 
ohjauksessa. Ohjeet palvelevat paremmin myös yhteistyökumppaneina toimivia 
suunnittelijoitamme ja vaikuttavat myös suunnittelukustannuksia alentavasti. 
 
Tässä opinnäytetyössä laadittua suunnitteluohjetta voisi kehittää jatkossa laa-
jentamalla sitä koskemaan myös rakenne- sekä talotekniikkasuunnittelua. Täl-
löin empiirinen tutkimusaineisto kerättäisiin haastattelemalla rakenne-, lvi- ja 
sähkösuunnittelijoita. Tässä työssä laadittu suunnitteluohje ja jatkokehityksen 
tuloksena laaditut suunnitteluohjeet muodostaisivat kokonaisuuden, joka paran-
taisi yrityksemme asuntosuunnittelun laatua kaikilla suunnittelualoilla. 
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Haastattelukysymykset Lemminkäinen Talo Oy 
asuntosuunnitteluohjetta varten 
 
 
Mitä ja millaisia ehdotussuunnittelun lähtötietoja arkkitehti tarvitsee tilaajalta? 
 
- Selvitykset ja tutkimukset 
- Asiakaslähtöisyys 
- Tehokkuus 
- Laadulliset tavoitteet 
- Ympäristö ja olosuhteet 
- Asuntojen ohjeelliset tyypit, koot ja jakautuma 
- Tekniset ratkaisut 
- Toiminnalliset ratkaisut 
- Terveydellisyys ja turvallisuus 
- Asunnon sijoittuminen ilmansuuntien suhteen 
- Asunnon ääneneristys (ulkoinen ja sisäinen) 
- Kustannukset 
- Varusteet 
- Elinkaari/ ylläpito 
 
 
Mitä ja millaisia luonnossuunnittelun lähtötietoja arkkitehti tarvitsee tilaajalta? 
 
- Yleiset vaatimukset (noudatettavat laatuohjeet) 
- Laatutaso 
- Tilojen mitoitus 
- LVIS-tekniset järjestelmät  
- Materiaalit 
- Perustukset 
- Alapohja 
- Runko (rakenne) 
- Hissit 
- Välipohjat 
- Hormit 
- Portaat ja kaiteet 
- Julkisivut 
- Ikkunat 
- Ulko-ovet 
- Vesikatto 
- Julkisivu ja vesikattovarusteet 
- Makuuhuone 
- Olohuone 
- Keitto- ja ruokailutila 
- Pesuhuone 
- Löylyhuone 
- Vaatehuoltotila 
- Säilytystilat 
- Tuulikaappi ja eteinen 
- Liikennetilat 
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- Asuntoparvekkeet, terassit 
- Asuntopiha 
- Sisäänkäynti 
- Porrashuone 
- Piha-alueet 
- Jätekatos 
- Pysäköintialueet 
- Yhteistilat 
- Irtaimistovarasto 
- Huolto- ja varastotila 
 
 
Mitä ja millaisia toteutussuunnittelun lähtötietoja arkkitehti tarvitsee tilaajalta? 
 
- Yleiset ohjeet (noudatettavat laatuohjeet) 
- LVIS-tekniset järjestelmät 
- Tilanjako-osat/ väliseinät 
- Väliovet 
- Lattian pintarakenteet 
- Lattiapinnat 
- Sisäkattorakenteet 
- Sisäkattopinnat 
- Seinien pintarakenteet 
- Seinäpinnat 
- Erityiset tilapinnat (sauna) 
- Tasoite ja maalaus 
- Tilavarusteet 
- Kiintokalusteet 
- Koneet ja laitteet 
 
 
Mitä ja millaisia täydentävän suunnittelun lähtötietoja arkkitehti tarvitsee tilaajalta? 
 
- Kaiteet 
- Alakatot 
- Listoitukset 
- Kalusteet 
- Varusteet 
- Julkisivupinnat 
- Lattiapäällysteet 
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1 YLEISTÄ 
 
1.1 NOUDATETTAVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
 
Suunnittelussa noudatetaan tätä ohjetta, Suomen Lakeja ja asetuk-
sia sekä rakentamismääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden li-
säksi mm. paikallisten rakennusvalvontaviranomaisen antamia oh-
jeita ja määräyksiä, yleisesti tunnustettuja normeja, standardeja ja 
suosituksia joita ovat mm. 
- RYL-julkaisut 
- RIL-julkaisut 
- Rakennustietosäätiön Maalaus -käsikirja 
- RT-ohjekortit ja KH-tiedoston ohjekortit 
- BY-julkaisut 
- Viheraluetöiden tekniset ohjeet 1983 
- Rakennusaineiden valmistajien ohjeet ja suositukset 
 
Näitä ohjeita noudatetaan Lemminkäinen Talo Oy:n rakentamissa 
asuinrakennuskohteissa, ellei asiasta ole toisin sovittu. Ohjeista ja 
mallityöselityksistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä. 
 
 
1.2 TYÖTURVALLISUUDEN HUOMIOINTI 
 
VNa (426/04) 4 § velvoittaa rakennuttajaa osaltaan huolehtimaan, 
että rakennushankkeen tuotesuunnittelussa huomioidaan työnai-
kainen turvallisuus. Suunnittelijan velvollisuudet ovat olemassa ra-
kennuttajan toimista riippumatta.  
 
Suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset hankkeen turvalliselle 
toteuttamiselle huomioimalla suunnitteluratkaisujen turvallisuusriskit 
osana suunnittelua. Rakennustyön suunnittelua ja valmistelua var-
ten laaditaan VNa (426/04) 5 § mukainen turvallisuusasiakirja, jos-
sa on selvitettävä ja esitettävä kyseisen rakennushankkeen keskei-
set vaarat. Suunnittelussa on huomioitava myös kohteen turvallinen 
käytönaikainen huolto ja muu kunnossapito.  
 
 
1.3 LAADUNVALVONTA 
 
Suunnitelmissa esitettyjen tuotteiden tulee pääsääntöisesti olla jat-
kuvan laadunvalvonnan alaisia (SFS, VTT, CE jne.). Osastoivien 
rakennusosien tuotteilla tulee olla Suomessa voimassa oleva serti-
fikaatti sekä typpihyväksyntä.  
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2 SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
 
2.1 ASIAKASLÄHTÖISYYS 
 
Markkinointiselvitysten perusteella määritellään rakennettavalle 
asuntokohteelle asiakassegmentti, jolle kohde ensisijaisesti suunni-
tellaan. Asiakassegmentin perusteella määritellään tavoitellut huo-
neistotyypit, pinta-alat, asuntojakauma, jotka ilmoitetaan arkkitehdil-
le suunnittelu toimeksiannon yhteydessä. 
 
 
2.2 KUSTANNUKSET 
  
Tilaaja määrittelee markkinaselvitysten perusteella suunniteltavan 
kohteen kustannusraamin, jonka perusteella suunnitteluratkaisujen 
kustannusvaikutuksia ohjataan. Tilaaja tekee laajuus ym. lähtötieto-
jen perusteella kannattavuus ja kustannuslaskelmia eri suunnittelu-
vaiheissa.  
 
Luonnos- ja lupasuunnitteluvaiheessa tarkastellaan ratkaisujen kus-
tannusvaikutuksia vertaamalla suunnitelmatehokkuuslukuja asetet-
tuihin tehokkuustavoitteisiin sekä kustannustavoitteisiin. Vertailu 
tehdään erillisellä laskentakaavakkeella, jossa on huomioitu myös 
tehokkuus. 
 
 
2.3 TEHOKKUUS 
 
Kaavamääräykset, talotyyppi ja rakennuksen koko rajaavat jo suu-
ren osan niistä taloudellisuutta määrittelevistä tunnusluvuista, joihin 
on mahdollista päästä. Tästä huolimatta hyvällä suunnittelulla voi-
daan saavuttaa toimivia ratkaisuja, jotka tarjoavat asukkaalle hyvän 
ja toimivan asunnon edulliseen hintaan. Seuraavissa kohdissa on 
määritelty tärkeimmät tunnusluvut, jotka suunnitelmia laadittaessa 
tulee huomioida.  
 
 
2.4 PINTA-ALA TEHOKKUUS 
   
Pinta-ala tehokkuus on yksi keskeisimpiä asuntopinta-alaa kohti 
laskettujen yksikkökustannusten vaihtelua aiheuttavia tekijöitä. Pin-
ta-ala tehokkuudella tarkoitetaan rakennettavan kokonaismäärän 
(bruttoalan) suhdetta myytävään hyötypinta-alaan. Vähimmäistavoi-
te em. suhdeluvulle tulee olla 0,80. 
 
Keskeisin tähän tehokkuuteen vaikuttava suunnittelutekijä on lii-
kennetilat, mutta myös asumista palvelevien varasto yms. tilojen 
järjestelyillä voi olla suuri vaikutus pinta-ala tehokkuuteen. 
 
Kerrostaloissa pistetalot ovat porrastehokkuuden osalta edullisim-
pia, koska niissä porras ja hissi sijaitsevat rakennuksen keskellä. 
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Rakennus avautuu tällöin kaikkiin ilmansuuntiin. Lamellitalon por-
rastehokkuus paranee, kun käytetään luhtikäytäväratkaisua ker-
rosmäärän sen salliessa. 
 
Yksi tärkeimpiä määrällisiä kustannuseroja aiheuttavia rakennus-
osia ovat ulkoseinät. Runkosyvyys ja kerroksen ala vaikuttavat eni-
ten ulkoseinän määrään suhteessa asuinpinta-alaan. Toinen mää-
rää lisäävä tekijä on rungon muotoilu ulokkein ja sisään vedoin. 
Rungon muotoilussa tulee pyrkiä yksinkertaisuuteen ja hyödyntää 
parvekkeita ja katoksia ulkonäköä antavina elementteinä. Parvek-
keet ja luhdit pyritään suunnittelemaan erillisinä rakenteina rungon 
ulkopuolelle. 
 
 
2.5 LAADULLISET TAVOITTEET 
 
Lemminkäinen Talo Oy:n omaperustaisen asuntotuotannon tavoit-
teena on aina niin arkkitehtuuriltaan, rakenteellisilta ratkaisuiltaan 
kuin asumisviihtyvyydeltään laadukas asuinrakennus. Laatu, jolla 
tarkoitetaan sekä tuotteen, palvelun että toiminnan laatua, otetaan 
huomioon toimintojen kaikissa vaiheissa. 
 
Lemminkäinen Talo Oy toimii siten, että rakennusten laatu vastaa 
suunnitelma-asiakirjoissa määriteltyjä laatuvaatimuksia, markki-
noinnissa annettavaa kuvaa laadusta sekä asiakkaiden odotuksia. 
Hankkeen laadullisten tavoitteiden täyttyminen ja suunnitelmien 
kelpoisuus varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa suunnittelukokous 
ja suunnitelmakatselmus käytännöllä. 
 
 
2.6 ARKKITEHTONISET TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on ympäristön ja olosuhteet huomioiva, rakennettuun 
maisemaan soveltuva kuitenkin edukseen erottuva sopusuhtainen 
rakennusmassa. Julkisivut ovat ominaisuuksiltaan korkeatasoiset, 
selkeät, ajattomat, kestävät, arvonsa säilyttävät ja helppohoitoiset. 
Pääsisäänkäynti on toimiva, hyvin erottuva sekä näyttävä. 
  
 
2.7 YMPÄRISTÖASIAT 
 
Ympäristön tarpeettoman kuormittamisen ehkäisemiseksi jokaisen 
asuntokohteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäristöasiat 
ja elinkaariajattelu. Elinkaariajattelun toteutumisen edellytyksenä on 
tiettyjen toiminnallisten vaatimusten asettaminen suunniteltaville ra-
kennuksille. Yrityksen omaperustaisessa asuntorakentamisessa ne 
ovat energia-taloudellisuus, käyttöikä ja hyvä sisäilmasto. Suunnit-
telun tehtäväksi jää löytää ne toteutustavat ja ratkaisut, jotka täyttä-
vät asetetut vaatimukset. 
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2.8 ENERGIATEHOKKUUS 
 
Jokainen rakennus sekä rakenteet ja niiden liittymädetaljit tulee 
suunnitella siten, että energiatehokkuudessa päästään vähintään 
energialuokkaan C. Tavoitteellisena ilmavuotoluku n50 on kaikissa 
kohteissa < 1.0 [1/h]. Energiatehokkuusvaatimusten täyttymisen 
varmistamiseksi rakentamisen laatua valvotaan, suorittamalla val-
miissa rakennuksessa ilmatiiveysmittauksia sekä lämpökameraku-
vauksia.  
 
 
3 ASUNTOJEN SUUNNITTELU 
 
3.1 HUONEISTOTYYPIT 
 
Tilaaja antaa lähtötietoina kussakin kohteessa käytettävät asunto-
tyypit, koot ja huoneistojakautuman. Taulukossa on esitetty ohjeel-
linen huoneistojakauma ja osuudet. Huoneistojakaumaa tarkenne-
taan luonnossuunnitteluvaiheessa ja huoneistojakaumaan vaikuttaa 
eniten asiakassegmentti, jolle kohdetta markkinoidaan. 
 
 
Asuntotyyppi Huoneistoala h-m2 Osuus 
 
1h + kk + s < 35 10 % 
1h + kk + alk + s 35 - 40 15 % 
2h + kk + s 42 - 48 10 % 
2h + k + s 50 - 58 20 % 
3h + k + s 65 - 79 30 % 
4h + k + s 80 - 100 10 % 
5h + k + s 96 - 115 < 5 % 
 
 
3.2 TILOJEN SUUNNITTELU JA MITOITUS 
   
3.2.1 Yleistä 
 
Suunnittelussa on otettava huomioon toiston tuoma etu rakentami-
seen, esim. sauna ja kylpyhuone pyritään suunnittelemaan mahdol-
lisimman samanlaisena kaikkiin kohteen huoneistoihin. Päällekkäis-
ten huoneistojen tulee olla pohjiltaan samanlaisia ja etenkin kostei-
den tilojen tulee sijaita päällekkäin samoilla kohdilla. 
 
Tilat tulee suunnitella helposti kalustettavaksi ja kalustettavuus tu-
lee luonnosvaiheessa tarkistaa piirtämällä. Suorakaiteen muotoiset 
tilat on helpointa kalustaa. Vinoja tai kaarevia seiniä ei saa käyttää 
kuin perustelluista syistä 
 
Pitkiä käytäviä asunnoissa tulee välttää, mutta liikennetilat on kui-
tenkin suunniteltava siten, ettei huoneiden toimivuus kärsi. Liiken-
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netilojen määrään vaikuttaa eniten asunnon sisäänkäynnin sijoitus. 
Asunnon sisäänkäynnin sijoittaminen asunnon pitkän sivun keskelle 
mahdollistaa yleensä määrältään pienimmät liikennetilat. Esimer-
kiksi rivi- ja paritaloissa päätyasuntojen liikennetilojen määrä saa-
daan minimoitua sijoittamalla näiden asuntojen sisäänkäynti raken-
nuksen päätyyn. 
 
Kerroskorkeus kerrostaloissa on 3000 mm, joten huonekorkeus on 
välipohjarakenteesta riippuen 2590 mm - 2700 mm. Huonetilojen 
vähimmäiskorkeus sekä korkeus alakattojen kohdalla kerros- ja rivi-
taloissa tulee olla:  
 
- eteinen   2300 mm  
- pesuhuone  2250 mm  
- sauna   2200 mm  
- keittokomero  2400 mm  
- keittiö   2500 mm (asuinhuone)  
- asuinhuoneet  2500 mm (koteloinnit 2400 mm) 
- porrashuone  2400 mm  
- yhteistilat  2300 mm  
 
Asunto on pyrittävä avaamaan vähintään kahteen ilmansuuntaan. 
3h+k ja sitä suurempien asuntojen tulee aina avautua vähintään 
kahteen ilmansuuntaan. Asunnon suuntauksessa huomioidaan ym-
päristön rakennukset sekä maasto-olosuhteet.  
 
Oleskelutilojen ikkunat ja parvekkeet suunnataan mieluiten välille 
kaakko-luode, jotta tiloihin saadaan iltapäivän ja illan aikana aurin-
gonvaloa. Makuuhuoneiden ikkunat suunnataan mieluiten itään ja 
pohjoiseen, jolloin auringon lämpövaikutus kesällä minimoidaan. 
 
Kaavassa määrätty ääneneristyksen dB-vaatimus tulee huomioida 
tilojen sijoittelussa, rakenteissa sekä parvekkeiden suuntauksessa. 
 
Makuuhuoneita ei saa sijoittaa porrashuoneen, naapuriasunnon hy-
gieniatilan, talopesulan, hissin tms. melulähteen vastaiselle seinälle 
eikä liikennemelulle alttiille julkisivulle. Jos tästä joudutaan poikkea-
maan, on riittävä ääneneristys varmistettava rakenteellisesti. 
 
Perheasunnossa ainakin yksi makuuhuone tulisi sijoittaa niin, että 
se on erillään olohuone-, keittiö- ja pesutiloista. Wc-tila tulee sijoit-
taa siten, että wc:n ovi ei avaudu suoraan keittiö- tai olohuonetiloi-
hin. 
 
Materiaalit tulee valita siten, että ne täyttävät päästöluokituksen M1 
mukaiset vaatimukset. 
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3.2.2 Eteinen  
 
Eteisessä saadaan ensivaikutelma koko asunnosta. Eteiseen pitää 
tulla päivänvaloa ja näkymä asuntoon tulee olla avara. Eteisen vä-
himmäisleveys on 1300 mm ja naulakkokomeron vähimmäisleveys 
pienissä asunnoissa on 800 mm, suurissa asunnoissa (>3h+k) vä-
hintään 1000 mm. Siivouskomero sijoitetaan ensisijaisesti eteiseen 
tai erilliseen kodinhoitotilaan. Naulakkokomeron kohdalla on huo-
mioitava pyörätuolin käytön vaatima tila.  
 
 
3.2.3 Makuuhuone 
 
Asunnon yhden makuuhuoneen pinta-alan tulee olla vähintään 12 
m2 ja makuuhuoneen leveyden tulee olla vähintään 2700 mm, sii-
hen tulee sopia parisänky, lastensänky tai työpöytä sekä neljä ko-
meroa. Pienen, yhden hengen makuuhuoneen tulee olla vähintään 
8,5 m2. Pienissä asunnoissa (< 2 h+k) voi makuuhuone olla myös 
pieni yhden hengen makuuhuone. Makuuhuoneen leveyden tulee 
aina olla vähintään 2,4 m. Makuuhuoneiden komero- ja säilytystilat 
on määritelty kohdassa "Säilytystilat". 
  
 
3.2.4 Olohuone 
 
Olohuone tulee suhteuttaa asunnon kokoon ja se täytyy olla hyvin 
kalustettavissa. Olohuone tulisi olla > 15 m² ja pienimmän mitan 
vähintään 3600 mm. Vain pienimpiin huoneistotyyppeihin (1h+kk ja 
2 h+kk) voidaan tehdä pienempi olohuone, kuitenkin vähintään noin 
13 m². Olohuoneen sijoittamista siten, että siitä muodostuu liiken-
nealue muihin asunnon tiloihin, tulee välttää. 
 
 
3.2.5 Keitto- ja ruokailutila 
 
Keittiön koko ja varustelutaso määräytyvät asunnon koon ja asunto-
tyypin mukaan. Ruokailutilan tulee sijaita keittiössä tai välittömästi 
keittiön tai keittokomeron läheisyydessä ikkunallisessa tilassa. 
Ruuanvalmistustilan vapaan leveyden tulee olla vähintään 1300 
mm ja ruokailupaikan 2500 mm, keittiökalusteisiin rajoittuessa 2800 
mm. Keittiö pyritään sijoittamaan märkätilojen läheisyyteen LVI-
teknisten ratkaisujen vuoksi.  
 
Keittotilan kalusteet suunnitellaan siten, että kaikki yleisimmät ko-
dinkoneet voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisesti. Lieden ja as-
tianpesukoneen sijoituksessa on huomioitava astianpesupöydän 
viemäröinti. Kalusteisiin on varattava tila jäteastioille, lajittelu huo-
mioiden. 
 
Yhtenäistä työpöytätasoa tulee keittokomerossa olla vähintään 600 
mm ja keittiössä 1200 mm. Lieden, altaiden sekä jääkaapin vieres-
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sä tulee olla laskutilaa. 
 
Astianpesukone ja pesualtaat sijoitetaan samalle seinälle vesi ja 
viemärikytkentöjen vuoksi. Ikkunoiden sijoittamisesta kalusteväliin 
sovitaan erikseen. Kalusteiden lopullinen mitoitus määräytyy aina 
valmistajan mitoituksen mukaan. 
 
Keittiökalusteiden ohjeelliset mitoitukset ovat: 
- pöytäkaapit ja laatikostot syvyys 600 mm 
- työ-/astianpesupöytätason korkeus 900 mm 
- kalusteiden väli yleensä 450 – 500 mm 
- seinäkaappien syvyys 300 mm ja korkeus 700 - 900 mm. 
 
Kodinkoneet 
 
Kodinkone 
 
1h + kk 2h + kk 
2h + k 
3h + k ja 
isommat 
Huom. 
Liesi 500 mm, uuni x    
Liesi 600 mm, uuni  x   
Liesitaso   x keraaminen 
Erillisuuni   x  
Liesikupu x x x  
Astianpesukone 600 mm x x x  
Jääkaappi/pakastin 60/40 x x   
Jääviileäkaappi   x  
Pakastinkaappi   x  
Tilavaraus mikroaalto-
uunille 
x x x  
1-osainen rst-allas x   upotettu 
1 1/2 -osainen rst-allas  x x upotettu 
 
 
3.2.6 Kylpyhuone 
 
Kylpyhuoneen koko, tilajärjestelyt ja varustetaso määräytyvät 
asunnon koon mukaan. Inva-määräykset on huomioitava hygieniati-
lojen suunnittelussa. Asunnossa on oltava yksi inva-mitoitukset 
täyttävä wc- ja pesutila. WC-istuin ja pesuallas tulee sijoittaa vie-
rekkäin. Isommissa asunnoissa, joissa ei ole erillistä kodinhoito-
huonetta, tulee pesuhuoneeseen varata kodinhoitotilaa. Kalustei-
den ja hormin sijoituksia määritettäessä tulee huomioida rakenteel-
liset reunaehdot. Pesuhuoneen kaikki vesi- ja viemärikalusteet tu-
lee ryhmitellä mahdollisimman lähelle hormia. 
  
Suihkun tilavarauksena käytetään vähintään 900 x 900 mm2, että 
suihkukaapille olisi asennusvara. Suihkusekoittaja ja -tanko tulee 
sijoittaa keskeisesti suihkutilaan. Lattiakaivo pyritään sijoittamaan 
pääsääntöisesti suihkutilaan. 
 
Pesukoneen ja kuivausrummun tilavaraus on vähintään 600 mm (l) 
  LIITE 2/11 
 11
x 600 mm (s) x 1850 mm (h) ja pesukoneelle tulee olla oma kiinteä 
tulo- ja poistovesiliitäntä. Pesukoneen ja kuivausrummun sähkölii-
tännän sijoittelussa on huomioitava, että ne on pystyttävä irrotta-
maan ilman laitteiden siirtoa. 
 
Ilmanvaihtokone sijoitetaan yleensä kylpyhuoneeseen alakaton 
alapuolelle. Isoimmissa asunnoissa ilmanvaihtokone voidaan sijoit-
taa myös erilliseen kodinhoitotilaan. Iv-koneen tilavaraus on 700 
mm (l) x 550 mm (s) ja vapaata korkeutta alakaton alapuolelle 850 
mm (kts. kuva) 
 
Kylpyhuoneessa tulee olla myös tasoallas, allaskaappi, valaisinpei-
likaappi sekä pyykkikomero. Jos pyykkikomero sijoitetaan iv-
koneen alle, on sen korkeus enintään 1400 mm. 
 
Erillinen WC-tila suunnitellaan 3h+k ja sitä suurempiin asuntoihin. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 1 
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3.2.7 Sauna  
 
Sauna mitoitetaan asunnon koon mukaan ja se pyritään sijoitta-
maan ulkoseinälle niin, että sinne saadaan ikkuna. Ikkunaa ei kui-
tenkaan tule sijoittaa lauteiden selkänojapuolelle. Saunan riittävä 
syvyysmitta on 1400 mm, sisäkorkeus on 2200 mm ja ylälauteen 
syvyys 550 mm sekä etäisyys katosta > 1100 mm. 
 
Lauteiden tavoitteelliset vähimmäispituudet: 
   
Asuntotyyppi  lauteiden pituus 
1h+k+s   1400 mm 
2h+k+s   1500 mm 
3h+k+s   1600 mm 
4h+k+s tai isommat  1700 mm 
 
 
3.2.8 Kodinhoitohuone 
 
Tavoitteena on, että isoimpiin huoneistoihin (3-5h+k) suunnitellaan 
erillinen kodinhoitohuone. Lattiaan suunnitellaan paikalliskaato, lat-
tiakaivoa ei saa sijoittaa kalusteen alle. Pyykkitornin ja iv-koneen ti-
lavaraus on kuten kylpyhuoneessa. 
 
 
3.2.9 Erillinen wc  
 
3h+k ja sitä suurempiin asuntoihin suunnitellaan erillinen wc. Vähimmäis-
varustus on tasoallas jonka syvyys vähintään 400 mm, allaskaappi ja va-
laisinpeilikaappi, joka voidaan korvata erillisellä peilillä, sivukaapilla / kaa-
peilla ja valaisimella. Lattiakaivoa ei yleensä tule.  
 
 
3.2.10 Säilytystilat 
 
Asuntoihin suunnitellaan komerotilaa makuuhuoneiden yhteyteen 
seuraavasti (syvyys 600 ja kokonaiskorkeus noin 2300): 
 
Asuntotyyppi Komerotilaa Vaatehuone 
   
1h+k (< 42 m2) 1200 (alkovi)  
2h+kk (42…52 m2) 1600  
2h+k (46…60 m2) 2000  
3h+kk (65…71 m2) 2000 2,1 m2 
3h+k (72…82 m2) 2400 2,1 m2 
4h+k (80…100 m2) 3000 3,5 m2 
5-6h+k (90…125 m2) 3000 – 3400 3,5 – 4,5 m2 
 
Komeroista noin puolet tulee olla hylly- tai korikomeroita. Säilytysti-
loja tulee olla jokaisessa makuuhuoneessa vähintään neljä 400 mm 
leveää vaatekomeroa tai vaatehuone. 3h+k ja sitä suurempiin asun-
toihin sijoitetaan yleensä vaatehuone, joka varustetaan kalustetoi-
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mittajan vakio hyllyjärjestelmällä. Hyllyjen kiinnityskiskojen paikat 
merkitään kalustekuviin. 
 
   
3.2.11 Asuntoparvekkeet ja kattoterassit 
 
Parvekkeet suunnitellaan yleensä huoneistokoon mukaan ja käynti 
parvekkeelle on pääsääntöisesti olohuoneesta, parvekkeen ovi on 
joko yksi- tai kaksilehtinen leveys 1000 mm. Parvekkeen syvyys on 
1h+k huoneistoissa vähintään 1800 mm ja isommissa asunnoissa 
parvekkeen syvyys on vähintään 2200mm. 
 
Parvekkeen sisäpintojen laatutasoon kiinnitetään huomiota. Par-
vekkeen betonilattia on yleensä muottipintainen. Parvekkeen latti-
oihin suunnitellaan asunnon laatutason niin salliessa puuritilät. Par-
vekkeen betonipintojen maalauksesta päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Parvekkeet suunnitellaan lasitettuina, lasitukset valmiilla järjestel-
millä ja lasien avauskohta on esitettävä suunnitelmissa. Yli kaksi 
metriä korkeista lasituksista päätetään tapauskohtaisesti. Kaiteiden 
korkeus on määräysten mukainen, kaidelaseissa on huomioitava 
turvamääräykset. 
 
Parvekkeiden vedenpoisto suunnitellaan ulosheittäjillä (rst-putki), 
jos käytetään sisäpuolista vedenpoistoa, poistoputken alapää liite-
tään suoraan sadevesiviemäriputkeen. Sadevesiviemäriputkien 
eristykset ja saattolämmitys suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ra-
kenteelliset yksityiskohdat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei-
vät säärasitukset aiheuta ennenaikaista huoltotarvetta. 
 
Kattoterassit 
Kattoterassit suunnitellaan betonipohjalla (käännetyn katon pinta-
laatta), jonka päälle tulevat terassikaton pilarit, terassiväliseinät, 
kaiteet ja puutaso ääneneristyskumitassuilla. Puutason tulee olla 
avattavissa puhdistusta varten. Asuntoterasseilla kaidekorkeus on 
kuten parvekkeilla, yhteistilaterasseilla kaidekorkeus 1200 mm. 
Lämmöneristysmääräykset tulee huomioida. Riittävä vedenpoisto ja 
ylivuotoputket esitetään suunnitelmissa. Kattoterassit katetaan ja 
lasitetaan parvekelasein kokonaan tai osittain, mahdollisuuksien 
mukaan. 
 
 
3.2.12 Asuntopihat  
 
Maantasokerroksen asuntoihin suunnitellaan aina asuntopiha ja 
asuntopihassa tulee olla näkösuojattu alue. Asuntopihat aidataan ja 
varustetaan puutasolla tai betonilaatoilla/kivillä sekä huoltoa varten 
huoltoreitillä ja avattavalla aidanosalla. Asuntopihojen terasseja ei 
yleensä lasiteta. Sadeveden poisto on esitettävä suunnitelmissa. 
Kaksikerroksiseen ja puolitoistakerroksiseen rivitaloasuntoon teh-
dään parveke. 
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4 YHTEISTILAT 
   
4.1 SISÄÄNKÄYNTI 
 
Sisäänkäynnin tulee olla edustava ja antaa laadukas kuva raken-
nuksesta. Sisäänkäynnin materiaalit, väritys, valaistus ja yksityis-
kohdat on suunniteltava huomioiden ulkonäköön, kestävyyteen ja 
huollon helppouteen kohdistuvat vaatimukset. Sisäänkäyntikatokset 
voidaan toteuttaa ulokkeena tai vapaasti seisovana rakenteena. 
Katosrakenteet suunnitellaan siten, etteivät ne haittaa piha-
alueiden koneellista puhtaanapitoa. Sisäänkäynnin suunnittelussa 
on aina huomioitava liikuntarajoitteiset ja esim. lastenvaunujen 
kanssa liikkuvat. 
 
Palo- ja sairaankuljetuskaluston pääsy sisäänkäynnin läheisyyteen 
on varmistettava. Rivitaloasunnon pääsisäänkäynnin yläpuolelle 
suunnitellaan aina katos.  
 
 
4.2 PORRASHUONE 
 
Porrashuone suunnitellaan valoisaksi ja porrasaula korkeatasoi-
seksi ja viihtyisäksi, käytävämäisyyttä vältetään. Porrashuoneet py-
ritään suunnittelemaan siten, että niihin saadaan luonnonvaloa ik-
kunan kautta. Hissin sijoitusta asunnon sisäänkäynnin läheisyyteen 
tulee välttää. 
 
 
4.3 HISSIT 
 
Hissit ovat ns. konehuoneettomia automaattiovilla varustettuja, kori 
yleensä rst-pintainen ja lattiassa kumimatto. Korin varusteina on 
kaide, peili sekä valaistus. Hissien tulee täyttää INVA-vaatimukset. 
Hissikuilun mitoitus suunnitellaan hissitoimittajan antamien ohjeiden 
mukaan kohdekohtaisesti. 
 
  
4.4 KUIVAUSHUONE 
 
Kuivaushuone suunnitellaan yleensä rappukohtaisena, johon kulku 
on sisäkautta. Mikäli se ei ole mahdollista, suunnitellaan yksi isompi 
kuivaushuone. Kuivaushuoneiden on oltava kooltaan noin 12 m2 ja 
vähimmäisvarusteina ovat kuivauskone, ripustusjärjestelmä ja kui-
vaustanko.  
  
 
4.5 IRTAIMISTOVARASTO 
 
Irtaimistovarastot sijoitetaan lämpimään tilaan, ensisijaisesti väes-
tönsuojaan, yleensä kellariin tai maantasokerrokseen kulku sisä-
kautta. Irtaimistovarastokomeroja (verkkokoppi) ei saa sijoittaa sa-
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vunpoistoluukkujen kohdalle eikä komeroon saa sijoittaa lämpöpat-
tereita, sulkuventtiileitä, puhdistusluukkuja tms. Varastokomeroiden 
numerointi esitetään työpiirustuksessa.  
 
Rivitaloissa irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarasto voidaan myös sijoittaa 
asunnon yhteyteen kylmäksi ulkovarastoksi, jonka koko on vähin-
tään 5 m2/asunto. 
 
 
4.6 ULKOILUVÄLINEVARASTO 
 
Ulkoiluvälineille suunnitellaan varastotilaa noin 1,0 m2 / 40 kem2, 
käynti suoraan ulkoa ja lisäksi sisäyhteys. Polkupyörien säilytystä 
varten varasto varustetaan esim. seinäkoukuilla niin, että siellä voi-
daan säilyttää 2 polkupyörää / asunto. Polkupyörille voidaan osoit-
taa myös erillinen ”kylmä” piharakennus.  
 
 
4.7 LASTENVAUNUVARASTO 
 
Kerrostaloissa lastenvaunuille, ulkopyörätuoleille ja vanhusten kä-
velytuille suunnitellaan porrashuonekohtaiset, lämpimät ja lukittavat 
tilat sisääntulotasoon. Ulkoiluvälinevarasto ja lastenvaunuvarasto 
voivat olla samaa tilaa. 
  
 
4.8 HUOLTO- JA VARASTOTILA 
 
Kiinteistönhuoltoa varten on suunniteltava lämmin tai kylmä huolto- 
ja varastotila, joka on alle 20 asunnon kohteissa n. 2 - 3 m2 ja sitä 
suuremmissa kohteissa n. 4 – 5 m2. Tilaan tulisi olla käynti ulkoa. 
 
 
 
4.9 SIIVOUSKOMERO 
 
Kaikkiin kerrostalokohteisiin suunnitellaan siivouskomero. Myös rivi-
talokohteisiin suunnitellaan siivouskomero, mikäli ko. kohteessa on 
yhteistiloja. 
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5 PIHA-ALUEET JA HUOLTORAKENNUKSET 
 
5.1 YLEISTÄ 
 
Piha-alueet suunnitellaan siten, että siitä muodostuu viihtyisä ja eri-
laisia toimintoja mahdollistava turvallinen ja esteetön se muodostaa 
asukkaille toiminnallisen ja viihtyisän kokonaisuuden, jossa eri-
ikäiset käyttäjät voivat oleskella. Myös kiinteistön hoidon tominnot 
on huomioitava.  
 
Asunnon ikkunan edessä tulee olla riittävästi vapaata tilaa, jolla ik-
kunan edusta rauhoitetaan yleiseltä liikkumiselta. Autopaikkojen ja 
huoltotoimintojen sijoittamista asunnon ikkunoiden välittömään lä-
heisyyteen tulee välttää. 
 
Kulkutietä asunnoille ei saa johtaa pelkästään autopaikoitusalueen 
läpi. Piha-alueelle suunnitellaan tarvittaessa paikallisten pelastusvi-
ranomaisten ohjeiden mukaiset pelastustiet. Palokunnan tikasautol-
la tulee ylettyä kaikkien asuntojen parvekkeille. Luonnontilaisten 
alueiden jättäminen tontille on aina suositeltavaa.    
 
Pihan avautumista ja sulkeutumista pitää harkita sekä näkymien et-
tä pienilmaston kannalta. Avarat näkymät tulee käyttää hyväksi ja 
samalla suojata pihaa pohjoisen suunnan tuulilta. 
 
Pihasuunnittelun tavoitteena on, että piha on 
 
- viihtyisä, kaunis ja omaleimainen 
- toimiva ja käytännöllinen 
- helppohoitoinen; istutukset ovat riittävän kaukana pihateistä ja 
autopaikoitusalueiden keskikäytävien päästä (auraus ja lumen 
varastointi, ruohonleikkuu) 
- kestävä (sateen aiheuttama eroosio, talvi, kuivuus) 
- perustamis- ja hoitokustannuksiltaan edullinen 
 
Kaikki kaivot asennetaan siten, että kansi on maanpinnan tasossa 
ja että maan mahdolliset painumat voidaan hoitaa (kannen kehyk-
sen alle korotusrenkaat). Salaojakaivojen kannet asennetaan pin-
taan ja ne on varustettava kannella, joka kestää liikennekuormat. 
 
Tarvittaessa laaditaan pihasuunnitelmaan perustuva pintavesi-
suunnitelma, jossa esitetään kuivatusrakenteet ja niiden korkeusta-
so. Suunnitelmassa on huomioitava sadevesiviemäröinnin suunnit-
telu. Pintavesisuunnitelmassa esitetään koko tontin pinnantasaus 
tasauskäyrin sekä korkomerkinnöin. 
 
Pintamaan kallistukset rakennuksen viereltä poispäin on 1:20 kol-
men (3) metrin matkalla. Rakennusten näkyvä sokkelin korkeus vä-
hintään 300 mm.  
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Ulkorakennuksissa (varastot, autokatokset, jätekatokset) käytetään 
pääsääntöisesti puujulkisivuja. Jos rakennuksen seinät etäisyyden 
tai kaavamääräyksen vuoksi täytyy suunnitella osastoivana raken-
teena, niin niissä tapauksissa julkisivut tehdään muuraamalla tai 
betonielementtinä.  
 
Jätekatoksen lattia asfaltoidaan (tai valetaan teräsbetonista). Ka-
toksen oviaukko luiskataan. Tilan tulee olla hyvin tuulettuva (riittä-
västi aukkoja seiniin).  
 
Kaikki ulkotilaan jäävät teräsosat tulee olla kuumasinkittyjä. Te-
räsosien maalauksesta päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Asfalttia käytetään vain paikoitusalueilla ja niiden liittymäteillä katu-
alueeseen sekä mahdollisesti kerrostalojen pääsisäänkäynnin 
edessä. Päällysteenä käytetään asfalttia Ab12/100/III. Pihateiden 
päällysteenä käytetään betonikiveä, värit ja malli suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti. Eri materiaalien rajakohtia ei eroteta toisistaan 
painekyllästetyllä puulla tms. 
 
 
5.2 JÄTEKATOS 
 
Jätekatos sijoitetaan lähelle tontin sisäänajoliittymää. Liiketiloille ja 
jätekatoksille johtavan teiden alusrakenteiden tulee olla raskaita 
ajoneuvoja kestävä. Muiden pihateiden tulee kestää kevyttä ajo-
neuvoliikennettä. 
 
Jätekatoksen mitoitusohjeena käytetään noin 1 sekajäte-astia/8 
asuntoa, 1 paperinkeräysastia/15 asuntoa ja 1 palavan jätteen tai 
pahvinkeräys- astia/15 asuntoa. Jäteastiat ovat 600 litran pyörillä 
varustettuja astioita. Lisäksi 240 l biojäteastia / 8 asuntoa. Jäteasti-
oiden määrä ja mitoitus tulee tarkastaa kunnan jätehuoltomääräyk-
siä vastaavaksi. 
 
 
5.3 PYSÄKÖINTIALUEET 
 
Autopaikkoja pyritään suunnittelemaan yksi paikka/asunto sekä yk-
si vieraspaikka/20 asuntoa, kuitenkin vähintään kaavamääräysten 
edellyttämä määrä. 
 
Pysäköintipaikat tulee suunnitella ensisijaisesti kaksipuolisiksi (ta-
voitetehokkuus 22 m²/autopaikka). Autopaikan leveys on vähintään 
2500 mm, seinän/kaiteenvieruspaikoilla 2700 mm. Autopaikan pi-
tuus on viisi metriä ja vapaa kääntötila takana vähintään 7,5 metriä. 
Pilarit ym. tilaa kaventavat rakenteet tarkastellaan tapauskohtaises-
ti.  
 
Tavoitteena on kattaa pääosa piha-alueen autopaikoista ja kaikki 
autopaikat varustetaan lämmityspistokkeella.   
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Asuntokohteisiin liittyvistä rakenteellisista autopaikoitustiloista pää-
tetään erikseen tapauskohtaisesti. 
 
 
5.4 PUUT JA PENSAAT 
 
Asuntokohteiden rakennuksia ja pihoja suunniteltaessa on huomioi-
tava tontilla mahdollisesti kasvavat puut sekä pensaat ja ne tulee 
säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 
 
Myrkyllisiä tai myrkyllisiä hedelmiä tekeviä kasveja ei saa käyttää. 
Puiden istuttamista viittä (5) metriä lähemmäksi rakennuksen sei-
nää tulee välttää. Pajunsukuisia kasveja ei saa käyttää salaojien 
lähellä. Vihertöissä noudatetaan VTO-83 vihertyöohjetta. 
 
 
5.5 ULKOVARUSTEET 
 
Rivitalokohteissa käytetään teräksestä valmistettuja postilaatikoita 
ja postilaatikoiden sijoittelusta arkkitehti laatii suunnitelman paikalli-
sen postin antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Ulkovarusteet valitaan Lemminkäinen Talo Oy:n kulloisenkin vuosi-
sopimuskumppanin mallistosta. Ulkovarusteiden asettelussa on 
otettava huomioon turva-alueet ja niiden vaatimat etäisyydet sekä 
SFS:n normit. 
 
Vähimmäisvarustus asuntokohteissa: 
 
- hiekkalaatikko 
- 2-paikkainen keinu (kumilla päällystetyt turvaistuimet) tai vas-
takkaiskeinu 
- penkki 
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6 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 
 
6.1 IKKUNAT JA PARVEKEOVET 
 
Ikkunat ovat puurakenteisia vakioikkunoita, tyyppiä MSE, karmin ja 
ulkopuitteen ulkopintana on yleensä polttomaalattu alumiini. Ulko-
puite voi olla kokonaan alumiinia, karmisyvyys on yleensä 170 mm. 
Löylyhuoneen ja pesuhuoneen ikkunoiden sisäpuolen puuosien on 
oltava kuultokäsiteltyjä ja lakattuja. 
 
Ikkunoiden sijoituksessa on huomioitava palomääräykset, suuria 
paloluokiteltuja ikkunoita vältetään. Rakennuksen aurinkoisella puo-
lella sijaitsevan huoneiston ikkunoihin laitetaan superlasit tai huo-
neiston lämmönnousua rajoitetaan muilla toimenpiteillä. 
 
Ikkunavesipellin kaltevuuden tulee olla vähintään 30
o
, ylityksen 30 
mm ja tippanokka 30 mm. 
 
Karmissa olevien ikkunasalpojen vastakappaleiden tulee olla metal-
lia ja niiden on yletyttävä karmin reunaan saakka. 
 
Parvekeovet ovat 2-lehtisiä sisään – ulos aukeavia ovia tai 1-
lehtisiä ulosaukeavia ovia. Ovien alaosien on oltava umpinaisia. 
Parvekeovien mitoituksessa on huomioitava viranomaisten vaati-
mukset kynnyskorkeudesta. Parvekeoven salpalukon tulee olla va-
rustettu lapsilukolla. 
 
Ikkunan ja parvekeovien karmiraot kitataan sisäpuolelta. Ikkunan 
ulkopuoliset sivupellitykset (paikalla muuraus) ovat yleensä 0,6 mm 
muovipinnoitettua peltiä. 
 
 
6.2 ULKO- JA VÄLIOVET 
 
Kerrostalojen pääsisäänkäyntien ulko- ja tuulikaapin ovet ovat alu-
miini- tai teräsrakenteisia profiiliovia. Muut ulko-ovet esim. ulkoilu-
välinevaraston ovet ovat alumiinilevyllä jäykistettyjä puurunkoisia 
ovia. Ulkoilmaan aukeavat harvoin käytettävät ovet, esim. sähkö-
pääkeskuksen ja lämmönjako-huoneen ovet, voivat olla puuke-
hysovia. 
 
Kerrostalojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä EI15/30 dB luokan 
tuplaovia, ovet sijoitetaan kytkettyyn karmiin sisäoven kanssa. 
Ovissa olevien postiluukkujen tulee myös täyttää ääneneristysvaa-
timukset, lisäksi varusteina on ovisilmä, ovikello sekä nimikilpi. Vii-
lupintaisia ovia käytetään vain erikseen sovittaessa. Ovien mitoi-
tuksessa on otettava huomioon viranomaisten vaatimukset kynnys-
korkeudesta.  
  
Rivitalojen ulko-ovet ovat maalattuja lasiaukollisia tai umpiovia ja 
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ulkopuolelle asennetaan alumiinipotkulevyt.  
 
Asuntojen sisäovet ovat huullettuja kovalevypintaisia valkoisia laa-
kaovia, rivitalohuoneistojen tuulikaapin ovi on lasiaukollinen, kar-
misyvyys 92 mm. Peiliovien käyttö harkitaan tapauskohtaisesti; 
kynnyksiä ei käytetä, paitsi märkätiloissa  
 
Saunan ovi on kokolasiovi O9; erikoissarana (vapaa aukko 800 
mm) 
 
 
6.3 LUKITUS JA HELOITUS 
 
Kerrostalojen pääsisäänkäynnin ovet varustetaan kevyttelkilukolla 
sähköistä ovipuhelinjärjestelmäavausta varten. Ovipuhelinjärjestel-
män alataulu varustetaan kameravalmiudella ja asuntojen ovipuhe-
limet kuvanäyttömahdollisuudella. 
 
Jätehuoneen, lämmönjakohuoneen, sähköpääkeskuksen ja anten-
ni/telekeskus-tilan ovissa on kaksoispesälukko. Kulunvalvonta- ja 
muista turvajärjestelmistä päätetään tapauskohtaisesti. 
 
 
6.4 KEVYET VÄLISEINÄT 
 
Asuinhuoneiden väliseinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä, 
ranka 66 mm, seiniin ei yleensä asenneta lämpöeristettä, paitsi rivi-
talojen tuulikaapin seinät. Asuntojen wc:n seiniin asennetaan läm-
pöeriste äänieristeeksi. Ovenpielissä on puuvahvike rangan sisäs-
sä, paksumpi rankapelti tai kertopuuranka. 
 
Kylpyhuoneen seinät ovat yleensä kivirakenteisia, esimerkiksi Aco 
68 mm. Kylpyhuoneiden seinät voidaan tehdä myös teräsrankara-
kenteisina ja seinälevynä esimerkiksi kaakeliluja. 
 
Upotettavan ryhmäkeskuksen ja lattialämmityksen jakotukkikotelon 
kohdalla levyseinärunko on vähintään 95 mm. 
 
Hormien seinät kosteissa tiloissa tehdään kivirakenteisina ja kuvis-
sa tiloissa joko kivi- tai levyrakenteisina palo- ja ääneneristysmää-
räykset huomioiden. Hormit, joihin on sijoitettu vesijohtoja tai vie-
märeitä on varustettava avattavilla luukuilla tarvittavilta osin.  
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7 ASUNTOJEN PINTARAKENTEET 
 
7.1 KATTOPINNAT 
 
Olohuoneen, keittiön ja makuuhuoneiden katot ovat valkoisia ruis-
kutasoitettuja betoni tai kipsilevykattoja. Keittiön kipsilevy alakatto 
sekä kuiviin huonetiloihin tehtävät koteloinnit tasoitetaan sileäksi ja 
maalataan. Eteisissä ja vaatehuoneissa on tasoitettu ja maalattu 
kipsilevy alakatto. 
 
Kylpyhuoneen ja saunan kattoverhouksena käytetään vähintään 15 
mm paksua vähäoksaista kuusipaneelia, joka käsitellään sau-
nasuojalla kahteen kertaan. Muiden puulajien käytöstä sovitaan ta-
pauskohtaisesti erikseen. 
 
 
7.2 SEINÄPINNAT 
 
Olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiön ja eteisen seinät tasoite-
taan kauttaaltaan ja maalataan valkoiseksi. Tapetteja käytetään 
vain erikseen sovittavissa kohteissa. 
 
Kylpyhuoneiden seinät laatoitetaan kauttaaltaan. Arkkitehti valitsee 
laatat Lemminkäinen Talo Oy:n erikseen ilmoittamasta mallistosta. 
Kylpyhuoneen seinissä käytetään kauttaaltaan vesieristystä. Ve-
sieristystuotteina saa käyttää vain testattuja ja hyväksyttyjä tuotteita 
sekä niiden tulee olla yhteensopivia laatoituksen kiinnitys- ja sau-
malaastien kanssa, mielellään kaikki samaa tuoteperhettä. 
 
Erillisessä wc-tilassa ja kodinhoitotilassa seinistä laatoitetaan allas-
tason taustaseinä ja nurkissa laatoitus käännetään myös sivusei-
nälle allastason etureunaan saakka. Laatoituksen yläreuna on peili- 
tai yläkaapin alareuna. Muut seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi. 
 
Saunan seinät ovat yleensä vähäoksaista kuusipaneelia, joka käsi-
tellään saunasuojalla kahteen kertaan. Saunan seinän alaosa ns. 
ylösnosto laatoitetaan samalla laatalla kuin lattia, laatoituksen alle 
asennetaan vesieristys. 
 
 
7.3 LATTIAPINNAT 
 
Keittiöön, eteiseen, olo- ja makuuhuonetiloihin asennetaan lauta-
parketti. Kiinteiden komeroiden alle parkettia ei asenneta. Liesien, 
kylmäkalusteiden ja astianpesukoneiden kohdalle asennetaan par-
ketti. Keittiön allaskaapin pohjalle asennetaan muovimatto. 
 
Kylpyhuoneiden, saunan sekä erillisen wc:n lattiat päällystetään ke-
raamisilla laatoilla. Arkkitehti valitsee kosteiden tilojen lattialaatat 
Lemminkäinen Talo Oy:n erikseen ilmoittamasta mallistosta. Kylpy-
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huoneissa laatoitetun lattian alla käytetään siveltävää vedeneristys-
tä veden-eristeenä. Vesieristystuotteina saa käyttää testattuja ja 
hyväksyttyjä tuotteita sekä niiden tulee olla yhteensopivia laatoituk-
sen kiinnitys- ja saumalaastien kanssa, mielellään kaikki samaa 
tuoteperhettä. 
 
 
7.4 KALUSTEET 
 
Asuinhuoneiden kalusteiden rungot ovat valkoisia ja melamiinipin-
taisia. Puukuvioisten tai värillisten kalusterunkojen käytöstä sovi-
taan erikseen tapauskohtaisesti. 
 
Keittiökalusteiden ovet ovat yleensä maalattuja mdf-levyovia. Erik-
seen sovittavissa kohteissa keittiön yläkaapin ovina käytetään val-
koista kiiltävää kalvo-ovea ja alakaapin ovena vaakaviilukuvioista 
melamiiniovea, jonka värin määrittelee arkkitehti. 
 
Keittiökalusteisiin tehdään tilavaraus mikroaaltouunille, varaus teh-
dään seinäkaapistoon. Sähköpistorasia sijoitetaan tilavarauksen 
yläpuolella olevaan kaapistoon, johon tehdään valmis reikä sähkö-
johdolle. 
 
Allaskaappi varustetaan 3 astiallisella jätevaunulla, vetolaatikosto-
jen tulee olla metallirakenteisia. Keittiön tasot ovat taivereunaisia 
laminaattitasoja ja altaat on upotettavia ns. 11/2 altaisia. 
 
Eteistilojen ylä- ja siivouskomeron kalusteovet ovat kuten keittiöka-
lusteiden ovet. Naulakkokomeron ovet ovat peililiukuovia, jonka ke-
hys on alumiinin värinen ja kirkas peili. Siivouskomeron on oltava 
varustettu lukollisella lokerolla. 
 
Makuuhuoneiden komeron ovet ovat pyöreäreunaisia maalattuja 
Mdf-levyovia. 
 
Kylpy- ja pesuhuoneisiin sijoitettavien kaappien rungot ovat kosteu-
denkestävää levyä tai vaihtoehtoisesti kaapit ovat metallirakentei-
sia. Kaikkiin asuntoihin tulee likavaatekomero. 
 
Vaatehuoneiden hyllyt tehdään Sovella- tai vastaavin järjestelmin, 
kannatinvälit enintään 900 mm. Vaatetangot ovat terästä. 
 
 
7.5 LISTOITUKSET 
 
Asunnoissa käytettävä listat ovat tehdasmaalattuja tai kuultokäsitel-
tyjä puulistoja. Ikkunoiden ja ovien peitelistat sekä jalkalistat on 12 
mm x 42 mm, pesuhuoneiden paneelikatot listoitetaan 14 mm x 18 
mm varjouralistalla, puulaji ja väri kattopaneelin mukaan. Saunan 
kattoja ei listoiteta. 
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7.5 VARUSTEET 
 
Ikkunaseinät ja erilliset ikkunat varustetaan C-verhokiskolla ja sen 
peittävällä etulevyllä. Olohuoneen ikkunoihin tulee kaksi kiskoa, 
verhonpidikkeet n. 10 kpl/jm. 
 
Asuntoparvekkeen tai –terassin seinälle sijoitetaan kuumasinkitty 
tuuletustanko. 
 
Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytkettävillä palovaroit-
timilla 1 kpl/alkavaa 60 m2 kohden määräysten mukaan. 
 
Kylpyhuoneen varusteet: 
 
- peilikaappi tai peili ja valaisin (+ 2-osainen maadoitettu pisto-
rasia) 
- 2 ja 4-koukun koukusto 
- wc-paperirullateline 
- suihkuseinä turvalasia 
 
Erillisen wc:n varusteet: 
 
- peilikaappi tai peili ja valaisin (+ 2-osainen maadoitettu pisto-
rasia) 
- 4-koukun koukusto 
- wc-paperirullateline 
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8 YHTEISTILOJEN PINTARAKENTEET 
 
8.1 SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET 
 
Porrashuoneisiin tehdään avattava alakatto osille, johon sijoittuu 
LVIS-tekniikan asennuksia. Betonirakenteiset katot ovat valkoisia 
ruiskutasoitettuja, jonka pinta-alasta >30 % päällystetään akustoi-
valla levyllä. 
 
Kuivaushuoneen, irtaimistovaraston, ulkoiluvälinevaraston, yhteisti-
la wc:n, teknisen ja huoltotilan katot ovat maalattua betonia. 
 
 
8.2 SEINÄPINNAT 
 
Porrashuoneiden seinät ovat tasoitettua ja maalattua betonia. Kui-
vaushuoneen, irtaimistovaraston, ulkoiluvälinevaraston, vss:n, yh-
teistila wc:n, teknisen ja huoltotilan seinät ovat maalattua betonia 
tai tasoitettua ja maalattua kipsilevyä. Yhteistila wc:n altaan tausta 
laatoitetaan. 
 
   
8.3 LATTIAPINNAT 
 
Porrashuoneiden maantaso (sisääntulo) kerroksen lattiaan asenne-
taan keraaminen laatta, ulko-oven edessä mattosyvennys. Kerros-
ten porrashuoneen lattiaan asennetaan dB-muovimatto, jalka- ja 
reunalistat ovat muovia. 
 
Kuivaushuoneen ja yhteistila wc:n lattiaan muovimatto, seinälle 
nosto noin 70 mm jalkalistaksi. Irtaimistovaraston, ulkoiluvälineva-
raston, vss:n, teknisen ja huoltotilan lattia on maalattu betoni. 
 
 
8.4 PORTAAT JA KAITEET 
 
Kerrostalojen porrashuoneissa on mosaiikkibetonipintaiset umpi-
naiset tai keskipalkilliset porrassyöksyelementit. Mosaiikin väri vali-
taan tehtaan normaalihintaisista vakioväreistä.  
 
Porraskaiteet ovat vakiopinnakaiteita, kaidekorkeus määräysten 
mukaan. Käsijohde on muovipintainen, erikseen sovittavissa koh-
teissa voidaan käyttää myös puista käsijohdetta. 
 
 
8.5 VARUSTEET 
 
Kuivaushuoneen varusteet: 
 
- narut (narut tulee sijoittaa siten, että kuivauskone puhaltaa naru-
jen väliin) 
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- putki mattojen kuivausta varten 
- Kuivaushuoneen vaihtoehtona kuivauskaappi 
 
Yhteistilojen wc:n varusteet: 
 
- peili 
- 4 koukun koukusto 
- paperipyyheteline 
- wc-paperirullateline 
 
Siivouskomeron varusteet 
 
- hyllyt seinälle 
- 4 koukun koukusto 
- välineteline (leveys 450 mm) 
- kuivausteline 
 
Ulkoiluvälinevaraston varusteet: 
 
- pyörätelineitä noin 2 kpl/asunto lukumäärää vastaavalle määräl-
le pyöriä 
- (seinäkoukkuja) 
- Suksitelineitä ei käytetä. 
 
Kerrostaloissa porrashuoneisiin sijoitetaan nimitaulu ja ilmoitustau-
lu. Jokaiseen taloyhtiöön sijoitetaan isännöitsijää varten postilaatik-
ko. 
Irtaimistokomerot sekä väestönsuojan laitekomero tehdään puu-
rankarakenteisina. 
